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Ketterässä ohjelmistokehityksessä keskitytään yhteistyöhön asiakkaan kanssa ja ohjelmiston 
toimivuuteen, käyttäjien osallistamisen ja käytettävyyteen panostamisen sijaan. Käytettävyyson-
gelmat huomataankin usein liian myöhään, käyttöönoton jälkeen, jolloin ongelmien korjaaminen 
on kallista ja käyttäjät ovat voineet jo pettyä ohjelmistoon. Ohjelmistoon pettyminen voi johtaa 
siihen, että käyttäjät eivät halua käyttää ohjelmistoa enempää kuin on pakollista. Tähän ongel-
maan on aiemmassa kirjallisuudessa kehitetty ratkaisuksi viitekehys, jonka avulla käyttäjäkeskei-
nen ohjelmistosuunnittelu ja ketterä ohjelmistokehitys voidaan yhteensovittaa. Näiden kahden 
menetelmän yhteensovittaminen tarkoittaa ketterämpää ohjelmistosuunnittelua ja käyttäjäkeskei-
sempää ohjelmistokehitystä. Aiemmin ehdotetut viitekehykset eivät kuitenkaan toimi kaikissa or-
ganisaatioissa ja projekteissa: Viitekehysten toteuttamiseen tarvitaan kaksi tiimiä, joista toinen 
keskittyy ohjelmistokehitykseen ja toinen ohjelmistosuunnitteluun. Lisäksi viitekehykset on luotu 
käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun näkökulmasta, eli kuinka sitä voidaan toteuttaa parem-
min ketterissä projekteissa. Kaikissa organisaatioisa ja projekteissa ei ole resursseja kahden tii-
min hyödyntämiseen, eikä myöskään aiempaa osaamista käyttäjäkeskeisestä ohjelmistosuunnit-
telussa.  
Tässä tutkimuksessa luodaan uusi käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun ja ketterän ohjel-
mistokehityksen viitekehys, jonka lähtökohtana on käyttäjäkeskeisyyden lisääminen ketterässä 
ohjelmistokehityksessä. Viitekehyksen tarkoitus on sopia mahdollisimman erilaisiin projekteihin, 
joten viitekehys kootaan siten, että viitekehystä noudattavat projektit on mahdollista toteuttaa yh-
dellä tiimillä. Aiemmassa kirjallisuudessa on tunnistettu käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun 
ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovittamisen periaatteet, jotka toimivat viitekehyksen poh-
jana. Ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä valittiin scrum ohjelmistokehityksen iteraation mal-
liksi, sillä scrum on yritysten keskuudessa suosituin ketterä ohjelmistokehitysmenetelmä. Uusi 
viitekehys eroaa scrumin viitekehyksestä siten, että ennen iteraatioita, tai sprinttejä, järjestetään 
erillinen suunnitteluvaihe, iteraatio 0, ja seuraavien iteraatioiden aikana järjestetään käytettävyys-
palavereita ja asiakkaan lisäksi myös käyttäjät kutsutaan katselmointeihin. Uuden viitekehyksen 
toimivuutta arvioidaan eräässä ohjelmistoalan yrityksessä, haastattelemalla yrityksen henkilöstöä 
eri projekteista. Haastatteluissa selvitetään viitekehyksen hyötyjä ja haasteita, sekä kerätään ke-
hitysehdotuksia.  
Lopullinen viitekehys on aiempaa joustavampi, sillä siinä kerrotaan vaihtoehtoisia tapoja lisätä 
käyttäjäkeskeisyyttä projekteihin ja sen toteuttamiseen ei tarvita kahta tiimiä. Pienissä projek-
teissa voi riittää, että käyttäjät kutsutaan vain katselmointeihin, vaikka se ei poista riskiä toimin-
nallisuuksien uudelleen toteuttamisesta, sillä käytettävyysongelmat huomataan vasta toteutuksen 
jälkeen. Etenkin suuremmissa projekteissa on kannattavaa panostaa käytettävyysongelmien kor-
jaamiseen jo ennen toteutuksen aloittamista, mikä voidaan tehdä osallistamalla käyttäjiä käytet-
tävyyspalavereihin ja iteraatioon 0.  
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The focus of agile software development is in cooperation with customer and developing work-
ing software, instead of involving customers and making software usable. Problems in usability 
are often noticed only after the implementation of the new software, when fixing the problems is 
expensive and the users may have already gotten disappointed with the software. Getting disap-
pointed with the software, may lead users to avoid using the software any more than they need 
to. A framework for integrating user-centred systems design and agile software development has 
been suggested for this problem in previous research. Merging these two methods results in more 
agile systems design and more user-centred software development. However, the frameworks 
proposed before, are not suitable for all organizations and projects as there needs to be two 
teams, one of which concentrates on design and the other on software development. In addition, 
the frameworks have been created from design perspective, concentrating on how user-centred 
systems design can be better put in to practice in agile projects. There are not enough resources 
for engaging two teams in one project nor previous experience in user-centred systems design in 
every organization.  
In this research, a new framework is created for integrating user-centred systems design and 
agile software development. The framework is created from the perspective of agile software 
development as the aim is to find out how it can be done in a more user-centred way. The new 
framework aims to be suitable for different kinds of projects and to be practicable with only one 
team. There are principles for integrating user-centred systems design and agile software devel-
opment, gathered in previous literature. These principles and scrum, a method of agile software 
development, form the base of the new framework. Before every iteration, or sprint, there is a 
planning phase called iteration 0 in the new framework. In the following iterations, usability plan-
ning meetings are added, and instead of inviting only customers to iteration reviews, also the 
users are invited. The new framework is evaluated by interviewing employees from different pro-
jects of a software company. The objective with the interviews is to discover the benefits and 
challenges of the framework, and to gather ideas for developing the framework even further.  
The final framework is more flexible than the previous ones as it contains different options for 
increasing the level of user-centricity in agile projects, and there is no need for two teams when 
the framework is put to practice. In small projects, it may be enough to add user-centricity by 
inviting users to iteration reviews, even though it does not decrease the risk of having to fix usa-
bility problems after development. Especially in bigger projects it is beneficial to invest in correct-
ing the usability problems in planning phase by engaging users in usability planning meetings and 
iteration 0.  
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
Asiakas Ohjelmistoa ostavan yrityksen edustaja tai edustajat, jotka ovat tii-
viisti mukana projektin toteutuksessa 
 
Ketterä Ketterä ohjelmistokehitys, muutoksiin mukautuvien ja iteratiivisten 
ohjelmistokehitysmenetelmien kattokäsite, ks. scrum 
 
Käyttäjä Ohjelmiston loppukäyttäjä, joka ei ole tiiviisti mukana projektin toteu-
tuksessa 
 
Käyttäjäkeskeinen Käyttäjäkeskeinen ohjelmistosuunnittelu keskittyy käytettävyyteen 
ja korostaa käyttäjien osallistamisen tärkeyttä 
 
Käytettävyys Ohjelmiston käytettävyys määräytyy sen kyvystä mahdollistaa käyt-
täjälle tavoitteidensa saavuttaminen mahdollisimman vaivattomasti  
 
Iteraatio Lyhytkestoinen (kahdesta kuuteen viikkoa) toteutusjakso projektin 
sisällä, jonka lopputuloksena on valmis ohjelmisto tai ohjelmiston 
osa 
 
Projektitiimi Toimittajan projektitiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa ohjelmiston 
 
Scrum Yleisimmin yrityksissä käytössä oleva ketterä ohjelmistokehitysme-
netelmä 
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1. JOHDANTO  
Ketterässä ohjelmistokehityksessä ohjelmiston toimivuutta ja muutoksiin mukautuvuutta 
arvostetaan enemmän kuin käytettävyyttä ja etukäteen tapahtuvaa suunnittelua (Agile 
Alliance 2001; Ferreira et al. 2007a; Lievesley & Yee 2006; Singh 2008). Ketterässä 
ohjelmistokehityksessä ei siis huomioida käytettävyyttä tarpeeksi (Armitage 2004), eikä 
käytettävyyden suunnittelulle ole varattu aikaa (Salah et al. 2014). Lisäksi käyttäjien osal-
listamisen sijaan, ketterässä ohjelmistokehityksessä toiminnallisuuksia toteutetaan asi-
akkaan toiveiden ja palautteen pohjalta. Asiakkaat eivät kuitenkaan yleensä tiedä käyt-
täjien todellisia tarpeita, joten käyttäjien osallistaminen ohjelmiston kehityksessä ja oh-
jelmiston suunnittelu käyttäjistä kerätyn tiedon pohjalta on välttämätöntä ohjelmiston me-
nesetymisen kannalta. (Miller 2005; Fox et al. 2008). Ohjelmiston käytettävyydellä on 
suuri rooli ohjelmiston menestymisessä, sillä käytettävyysongelmat voivat johtaa siihen, 
että käyttäjät eivät halua käyttää ohjelmistoa (Fox et al. 2008; Da Silva et al. 2018). Li-
säksi käytettävyysongelmat huomataan usein vasta käyttöönoton jälkeen (Kuusinen & 
Väänänen-Vainio-Mattila 2012), jolloin ongelmien korjaaminen on hyvin kallista (Ferreira 
et al. 2007b). 
Käytettävyysongelmien ratkaisuksi Miller (2005), Sy (2007) ja Fox et al. (2008) ovat eh-
dottaneet käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yh-
teensovittamista, ja luoneet siihen viitekehyksiä. Viitekehysten noudattamiseen tarvitaan 
kuitenkin kaksi erillistä tiimiä, joista toinen vastaa suunnittelusta ja toinen ohjelmistoke-
hityksestä, mutta kaikissa organisaatioissa ei ole mahdollista käyttää kahta tiimiä yh-
dessä projektissa pienempien resurssien vuoksi (Miller 2005). Tutkimusten lähtökohtana 
on ollut, kuinka käyttäjäkeskeisyyttä voidaan toteuttaa ketterissä projekteissa, jo-
ten tutkimuksissa oletetaan, että organisaatioissa on käytettävyystiimit ja käytettävyys-
osaamista. Lisäksi viitekehykset ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja luotu toistensa 
pohjalta. Da Silva et al. (2012) ovatkin nostaneet esiin tarpeen uusille viitekehyksille, 
jotka sopisivat erilaisiin projekteihin ja erilaisille organisaatioille. Koska viitekehyksissä 
suunnittelu ja ohjelmistokehitys tehdään erillään toisistaan, Da Silva et al. (2018) toivo-
vat, että uudessa viitekehysehdotuksessa käyttäjien tekemät käytettävyyden arvioinnit 
ja asiakkaiden vastuulla oleva toiminnallisuuksien testaus sovitetaan yhteen.  
Ketterässä ohjelmistokehityksessä olevien käytettävyysongelmien ja kirjallisuudesta 
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nousseiden tarpeiden perusteella tutkitaan, kuinka ketterää ohjelmistokehitystä voi 
toteuttaa käyttäjäkeskeisemmin. Jotta edelliseen tutkimuskysymykseen voidaan vas-
tata, tutkimuksessa selvitetään, mitkä käytännöt tukevat käyttäjäkeskeisyyden sovit-
tamista ketterään ohjelmistokehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena on luoda viiteke-
hys, joka soveltuu hyvin erilaisiin projekteihin, myös sellaisiin, joissa käytettävyyden 
suunnitteluun on pienet resurssit ja yrityksiin, joissa käytettävyyteen ei ole aiemmin pa-
nostettu. Tutkimuksessä etsitään siis vastauksia myös siihen, miten käytettävyydestä 
vastaavan tiimin puuttuminen ja projektien yksilöllisyys vaikuttavat viitekehyk-
seen.  
Tässä tutkimuksessa siis kootaan uusi viitekehys käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnit-
telun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovittamiselle aiemman kirjallisuuden poh-
jalta. Viitekehyksen rakentamisessa huomioidaan yhden tiimin asettamat rajoitteet, jonka 
vuoksi uudesta viitekehyksestä tulee hyvin erilainen kuin aiemmat viitekehykset. Kette-
rän ohjelmistokehityksen osalta tutkimuksessa keskitytään vain yhteen menetelmään, 
scrumiin, sillä se on yritysten keskuudessa yleisimmin käytössä oleva ketterä ohjelmis-
tokehitysmenetelmä. Ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käyttöä koskevaan kyse-
lyyn (Version One 2019) vastanneista yrityksistä 72% käytti scrumia tai siihen pohjautu-
via menetelmiä.   
Tutkimuksessa koottu viitekehys esitellään eräästä yrityksestä valituille ohjelmistokehit-
täjille, projektipäälliköille ja konsulteille, ja viitekehystä kehitetään heidän haastatteluiden 
pohjalta. Kaikki haastateltavat henkilöt tekevät töitä projekteissa, joissa valmista ohjel-
mistoa kustomoidaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja jotka toteutetaan yhden tiimin voi-
min. Haastattelun tarkoituksena on arvioida uuden viitekehyksen toimivuutta käytän-
nössä, mahdollisuutta noudattaa sitä vain yhden tiimin voimin ja soveltuvuutta erilaisiin 
projekteihin.  
Seuraavaksi, luvussa 2, kerrotaan tarkemmin, mitä ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa 
ja kuinka scrumia noudattavat projektit etenevät. Luvussa 3 esitellään ensin käyttäjäkes-
keinen ohjelmistosuunnittelu, kerrotaan, miten ketterä ohjelmistokehitys hyötyy käyttäjä-
keskeisyydestä, sekä mitä haasteita yhteensovittamisessa on, ja lopuksi kootaan viite-
kehys pala palalta aiemman kirjallisuuden pohjalta. Luvussa 4 keskitytään tutkimuksen 
toteuttamiseen: haastatteluiden toteuttamiseen ja aineiston analysointiin. Luvussa 5 esi-
tellään haastatteluiden tulokset tiivistäen haastateltavien ajatukset eri viitekehyksen osa-
alueisiin liittyen. Viimeisessä luvussa vertaillaan kirjallisuudesta ja haastatteluista nous-
seita aiheita, ja muokataan viitekehystä haastatteluiden pohjalta. Lisäksi viimeisessä lu-
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vussa palataan tutkimuskysymyksiin esittäen niihin tutkimuksen aikana saadut vastauk-
set, kerrotaan tutkimusta rajoittaneista tekijöistä ja ehdotetaan jatkotutkimusaiheita, joita 
tämän tutkimuksen aikana on noussut esiin.  
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2. KETTERÄ OHJELMISTOKEHITYS  
2.1 Ketterän ohjelmistokehityksen julistus ja arvot 
Ketterä ohjelmistokehitys sisältää useita eri menetelmiä, joita yhdistää samat arvot ja 
periaatteet. Näihin menetelmiin sisältyy muun muassa scrum, XP (extreme program-
ming), kanban, lean startup, crystal ja DSDM (dynamic systems development method), 
joista scrumia tai siihen pohjautuvia menetelmiä käyttää suuri osa (72%) VersionOnen 
kyselyyn vastannaista yrityksistä (VersionOne 2019). Eri menetelmiä edustavat ja perin-
teisille ohjelmistokehityksen menetelmille vaihtoehtoa etsivät ammattilaiset kokoontuivat 
yhdessä kokoamaan ketterien menetelmien arvot ketterän ohjelmistokehityksen julistuk-
seen (engl. The Manifesto for Agile Software Development) (Highsmith & Cockburn 
2001). Siinä todetaan seuraavasti: 
”Kokemuksemme perusteella arvostamme: 
• Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 
• Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 
• Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 
• Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa 
Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän.” 
(Agile Alliance 2001). 
Opelt et al. (2013) mukaan julistus ymmärretään usein väärin etenkin dokumentaation ja 
sopimusneuvotteluiden osalta: väärinymmärryksistä huolimatta julistuksessa ei tarkoi-
teta, että dokumentaatiota tai sopimuksia ei tarvitsisi tehdä. Sen sijaan ylimääräinen do-
kumentointi ja sopimusneuvottelu tulisi karsia pois. Highsmith & Cockburn (2001) tiivis-
tävät, että kun projekteissa pitää joustaa jostain niin on parempi joustaa menetelmien ja 
työkalujen, dokumentaation, sopimusneuvotteluiden ja suunnitelmien suhteen mieluum-
min kuin kanssakäymisestä, toimivasta ohjelmistosta, asiakasyhteistyöstä ja muutok-
seen reagoimisesta, sillä jälkimmäisillä on enemmän arvoa asiakkaalle.  
Ketterässä ohjelmistokehityksessä korostetaan ihmisten merkitystä. Yksilöiden kyvyk-
kyyksille ja taidoille annetaan paljon arvoa, sillä ihmisten ollessa tarpeeksi taitavia, he 
voivat käyttää eritasoisia prosesseja ja saavuttaa tavoitteensa. Sen sijaan hyväkään pro-
sessi ei korvaa ihmisten epäpätevyyttä, sillä prosessit toimivat vain ihmisten toiminnan 
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tehostajina. Liian tarkkaan määritellyt prosessit voivat myös rajoittaa työskentelyä, sillä 
prosessit eivät mukaudu muutoksiin samalla tavalla kuin kyvykkäät ihmiset, jos heille on 
annettu mahdollisuudet käyttää luovuuttaan ja ongelmanratkaisukykyään. (Opelt et al. 
2013; Cockburn & Highsmith 2001).  
Ketterässä ohjelmistokehityksessä painotetaan myös arvoa, joka syntyy ihmisten väli-
sestä kanssakäymisestä ja siihen liittyvästä luottamuksesta tiimin jäsenten välillä. Luot-
tamuksen kautta tiimin jäsenet jakavat keskenään tärkeää tietoa ja uusia ideoita nope-
ammin ja kattavammin, ja usein ihmiset yltävät parempiin suorituksiin yhdessä kuin erik-
seen. Säännöllinen kanssakäyminen vähentää dokumentaation tarvetta ja nopeuttaa 
muutoksiin reagoimista, etenkin jos kanssakäymiseen luetaan mukaan myös asiakasyh-
teistyö. Mitä tiiviimmin ja aktiivisemmin asiakkaat ovat projektissa mukana, sitä parem-
min lopullinen tuote vastaa asiakkaan tarpeita, myös silloin kun tarpeet muuttuvat pro-
jektin aikana. (Opelt et al. 2013; Dingsøyr et al. 2012; Cockburn & Highsmith 2001; High-
smith & Cockburn 2001)  
Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmissä toistuu käytäntö tehdä ohjelmistokehitystä 
lyhyissä, noin kahdesta kuuteen viikkoon kestävissä iteraatiojaksoissa. Jokaisen iteraa-
tiojakson päätteeksi tuotetaan valmis ohjelmisto tai ohjelmiston osa, jolloin asiakas, ke-
hittäjät ja muut sidosryhmät näkevät konkreettisesti projektin edistymisen ja voivat antaa 
toteutetuista ominaisuuksista palautetta. Ennen seuraavan iteraatiojakson alkua pääte-
tään, mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä toteuttaa seuraavaksi. Ominaisuudet voidaan 
valita aiemmin suunniteltujen joukosta tai asiakas voi ehdottaa täysin uusia ominaisuuk-
sia. (Highsmith & Cockburn 2001) Ketterän ohjelmistokehityksen ydin tiivistyykin kykyyn 
toteuttaa muuttuvia toivomuksia ja tarpeita, siis kykyyn reagoida muutokseen nopeasti 
(Opelt et al 2013; Dingsøyr et al. 2012; Highsmith & Cockburn 2001). Jotta muutokseen 
voidaan reagoida nopeasti, on tiimin kyettävä nopeisiin päätöksiin, mitä voidaan tukea 
tarjoamalla tarvittavat asiantuntijat tiimin saataville tai jopa osaksi tiimiä, ja tekemällä 
päätökset iteraatiovaihekohtaisesti (Cockburn & Highsmith 2001).  
Ketterän ohjelmistokehityksen julistus ei kuitenkaan tarjoa yksiselitteistä määritelmää 
ketteryydelle, joten Conboy (2009) määritteli ketteryyden aiemman kirjallisuuden ja ket-
terän ohjelmistokehityksen arvojen pohjalta seuraavasti: Ketteryys on ohjelmistokehitys-
menetelmän jatkuva valmius muutoksen luomiseen nopeasti tai vaivattomasti, muutok-
sen omaksumiseen proaktiivisesti tai reaktiivisesti ja muutoksesta oppimiseen, edistäen 
samalla koettua asiakasarvoa (taloudellisuus, laatu ja yksinkertaisuus) ja hyödyntäen 
sisäisiä ja ulkoisia resursseja. 
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Seuraavassa alaluvussa käsitellään Scrumia esimerkkinä ketterästä ohjelmistokehityk-
sen menetelmästä, sillä Scrum on yritysten keskuudessa suosituin ketterä ohjelmistoke-
hityksen menetelmä. VersionOne:n (2019) mukaan 72% yrityksistä käyttää Scrumia tai 
siihen pohjautuvia menetelmiä. Lisäksi Opelt et al. (2013, p. 6) väittävät, että scrum on 
täydellinen esimerkki ketterästä ohjelmistokehityksestä, sillä se noudattaa tiiviisti kette-
ryyden arvoja ja periaatteita keskittyessään tiimityöskentelyyn ja yhteistyöhön asiakkaan 
kanssa. 
2.2 Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä: Scrum 
Scrumin luoneet Shwaber & Sutherland (2017) määrittelevät scrumin viitekehykseksi, 
jonka avulla voidaan käsitellä monimutkaisia ongelmia tuottaen samalla tuottavasti ja 
luovasti tuotteita, joilla on mahdollisimman paljon arvoa. Viitekehys rakentuu iteraatio-
vaiheiden, eli scrumin tapauksessa sprinttien, ympärille, kuten kuvassa 1 on esitetty.  
 
Kuva 1. Scrumin viitekehys (löyhästi mukaillen Ashraf & Aftab 2017) 
Sprintit ovat kuin pieniä projekteja: ne tähtäävät ennalta määritettyyn päämäärään ja ovat 
ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattuja ainutlaatuisia kokonaisuuksia (Artto 
et al. 2008, s. 26). Sprintit ovat kuitenkin helpompia hallita kuin isot projektit: sprinttien 
lyhyt kesto, yleensä enintään kuukauden, parantaa ennustettavuutta ja pienentää ris-
kejä, sillä suunnitelmia mukautetaan sprinttien välissä ja kustannukset toteutuvat kuu-
kausittain. Lopullinen tuote syntyy usean sprintin tuoteversion summana. Myös 
scrumtiimi on oleellinen osa scrumia. Se koostuu scrummasterista, tuoteomistajasta ja 
4-8 hengen kehitystiimistä. (Schwaber & Sutherland 2017). 
7 
 
Tuotteen kehitysjono on järjestetty lista tuotteeseen tarvittavista ominaisuuksista, sekä 
tuotteen vaatimuksista ja muutoksista. Tuotteen kehitysjono muuttuu jatkuvasti tuotteen 
muuttuvien tarpeiden mukaan. Tuoteomistaja varmistaa, että se pysyy ajan tasalla, ja 
että tuote saavuttaa mahdollisimman suuren arvon ja vastaa tehtyjä taloudellisia inves-
tointeja. (Schwaber & Sutherland 2017; Opelt et al. 2013, p. 16). Sprintin suunnittelu-
palaverissa scrumtiimi valitsee tuotteen kehitysjonosta ominaisuudet, jotka toteutetaan 
seuraavan sprintin aikana. Nämä ominaisuudet kerätään sprintin kehitysjonoon, jonka 
perusteella kehitystiimi suunnittelee ominaisuuksien toteutuksen ja toteuttaa ne sprintin 
aikana. Kehitystiimillä on päivittäin lyhyt päiväpalaveri, jossa he käyvät läpi, mitä edelli-
senä päivänä on tehty, mitä tehdään seuraavaan päiväpalaveriin mennessä ja mitä 
haasteita on tullut vastaan. Päiväpalaverin tarkoitus on parantaa kommunikointia tiimin 
sisällä, lisätä tietoisuutta sprintin tilanteesta ja ratkaista vastaan tulevat haasteet mah-
dollisimman nopeasti. Scrummaster auttaa kehitystiimiä ongelmien ratkaisussa, sekä 
varmistaa, että kaikki scrumtiimissä ymmärtävät scrumin toimintatavat ja toimivat niiden 
mukaan. (Schwaber & Sutherland 2017). 
Toteutetut ominaisuudet testataan, ja kun kaikki ominaisuudet läpäisevät testit, voidaan 
sprintin tuoteversio asettaa valmiiksi (Ashraf & Aftab 2017). Schwaber & Sutherland 
(2017) mukaan valmiin tuoteversion tulee olla käytettävä ja julkaisukelpoinen sellaise-
naan, mutta sen määritelmä voi vaihdella eri organisaatioissa ja eri tiimeissä organisaa-
tion sisällä. Scrumtiimillä tulee aina olla yhtenäinen käsitys siitä, mitä valmis tuoteversio 
tarkoittaa, sillä sen määritelmä asettaa tuoteversiolle minimivaatimukset. (Schwaber & 
Sutherland 2017). Valmis tuoteversio esitellään sprintin katselmoinnissa scrumtiimille 
ja muille sidosryhmille, ja kerätään heiltä palautetta. Palautteen perusteella lisätään 
muutoksia tuotteen kehitysjonoon, jotka toteutetaan myöhemmissä sprinteissä. (Ashraf 
& Aftab 2017). Lisäksi katselmoinnissa käydään läpi mitä sprintin aikana tehtiin, mitä 
haasteita kohdattiin ja miten ne ratkaistiin (Schwaber & Sutherland 2017).  
Viimeinen tapahtuma ennen seuraavan sprintin alkua on sprintin retrospektiivi, jossa 
scrumtiimi pyrkii tunnistamaan kehityskohteita tiimin työskentelyyn liittyen ja tekee suun-
nitelman toiminnan kehittämiselle seuraavaa sprinttiä varten. Retrospektiivin jälkeen 
seuraava sprintti voidaan taas aloittaa sprintin suunnittelusta. (Schwaber & Sutherland 
2017) 
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3. KÄYTTÄJÄKESKEISYYS KETTERÄSSÄ OH-
JELMISTOKEHITYKSESSÄ  
3.1 Käyttäjäkeskeinen ohjelmistosuunnittelu  
Käyttäjäkeskeisessä ohjelmistosuunnittelussa (engl. user-centred systems design, 
UCSD) käytettävyydestä tehdään ohjelmistokehityksen lähtökohta, sillä usein ohjelmis-
tokehityksessä käyttäliittymä syntyy niin sanotusti ohjelmiston sivutuotteena (Gulliksen 
et al. 2003). Gulliksen et al. (2003) muodostivat aiemman kirjallisuuden pohjalta määri-
telmän käyttäjäkeskeiselle ohjelmistosuunnittelulle ja myöhemmin Lárusdóttir et al. 
(2017) ovat täsmentäneet määritelmää. Heidän mukaansa käyttäjäkeskeinen ohjelmis-
tosuunnittelu on prosessi, joka keskittyy käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen ohjel-
miston koko elinkaaren ajan, korostaen käyttöympäristön ymmärryksen, iteratiivisten 
prototyyppien käytön ja aktiivisen käyttäjäyhteistyön tärkeyttä. Ohjelmiston käytettävyys 
muodostuu sen kyvystä mahdollistaa käyttäjille määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen 
tietyssä tilanteessa. Mitä pienemmillä resursseilla, tarkasti ja tyytyväisesti käyttäjä saa-
vuttaa tavoitteensa, sitä parempi ohjelmiston käytettävyys on. (ISO 9241-11 1998). Käyt-
täjäkokemus alkaa muodostua jo ennen ohjelmiston käyttöä, jatkuen sen aikana ja vielä 
käytön jälkeenkin. Se muodostuu käyttäjän tunteiden, uskomusten, mieltymysten, reak-
tioiden, käytöksen ja saavutusten pohjalta, ja siihen vaikuttaa ohjelmiston ja käyttäjän 
lisäksi myös käyttöympäristö. (ISO 9241-210 2009).  
Käyttäjäkeskeiseen ohjelmistosuunnitteluun osallistuva projektitiimi koostuu monialai-
sista ammattilaista (ISO 13407 1999) ja on hyvin tärkeää, että siihen sisältyy myös käy-
tettävyyden asiantuntija suunnittelun alusta asti (Kapor 1990). Kaikkien projektiin osal-
listuvien tulee ymmärtää, ketä käyttäjät ovat, millainen on heidän käyttöympäristönsä, 
mikä on heidän toimintansa tarkoitus, miksi ja miten he hoitavat tehtävänsä ja niin edel-
leen. Kun käyttäjien tarpeet ymmärretään, käyttäjiin keskittyminen on helpompaa ja voi-
daan välttää keskittymisen siirtyminen teknisiin piirteisiin. (Gulliksen et al. 2003). Käyttä-
jien tavoitteiden, tehtävien ja tarpeiden tulee siis ohjata ohjelmistokehitystä alusta alkaen 
(ISO 13407 1999; Gould et al. 1997) ja heitä tulee osallistaa kehitysprosessiin aktiivisesti 
ja jatkuvasti koko ohjelmiston elinkaaren ajan (ISO 13407 1999; Gould et al. 1997; Niel-
sen). Tärkeää on myös se, että asiakasorganisaatioon sekä kehittäjäorganisaatioon saa-
daan luotua käyttäjäkeskeinen asenne (Gulliksen et al. 2003). 
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Kuvassa 2 on havainnollistettu käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun prosessi iteraa-
tiovaiheineen. Suunnitteluprosessin alussa asetetaan käytettävyystavoitteet ja suunnit-
telun kriteerit, jotka ohjaavat kehitystä (Gould et al. 1997; Nielsen 1993). Kun karkea 
suunnitelma ja visio ovat valmiita, aloitetaan käyttäjien analyysi, eli hankitaan tietoa käyt-
täjistä, heidän käyttöympäristöstään, toiminnastaan ja tarpeistaan sekä käytettävyysvaa-
timuksista ja -tavoitteista (Gulliksen et al. 2003; Fox et al. 2008). Analyysin pohjalta luo-
daan yksityiskohtaisempi suunnitelma aloittaen yleiseltä tasolta ja edeten iteraatio ite-
raatiolta yksityiskohtaisempiin asioihin (Guliksen et al. 2003). 
 
 
Kuva 2. Käyttäjäkeskeinen ohjelmistosuunnittelu (mukaillen Gulliksen et al. 2003) 
Suunnitelmat tulee esittää mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi (Kyng 
1995), sekä konkreettisessa muodossa, esimerkiksi prototyyppeinä tai luonnoksina (Gul-
liksen et al. 2003). Prototyyppejä käytetään hyödyksi arviointivaiheessa, jossa käyttäjät 
suorittavat niiden avulla työtehtäviään arvioidakseen suunnitelman sopivuutta käyttötar-
koitukseensa (Cooper 1999). Käyttäjät siis arvioivat suunnitellut ratkaisut ennen kuin 
niitä viedään toteutukseen. Käyttäjien palautteen perusteella tehdään tarvittaessa muu-
toksia suunnitelmiin ja ne toteutetaan seuraavissa iteraatiovaiheissa. Yksi iteraatiovaihe 
voi olla kestoltaan vain puoli tuntia, kunhan se sisältää kaikki edellä luetellut vaiheet. 
(Gulliksen et al. 2003) 
Kuten kuvasta 2 on nähtävissä, iteraatioiden suunnitelmaversiot siirtyvät valmistuessaan 
toteutukseen ja käyttöönottoon huolellisen arvioinnin jälkeen. Jokaisen iteraation jälkeen 
voidaan myös päivittää visiota ja suunnitelmaa, kun käyttäjistä ja heidän tarpeistaan on 
saatu lisää tietoa. 
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3.2 Käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun ja ketterän ohjel-
mistokehityksen yhteensovittaminen  
Ketterissä ohjelmistokehityksen menetelmissä ei huomioida käytettävyyttä tai käyttöko-
kemusta tarpeeksi (Armitage 2004; Lárusdóttir et al. 2017), eikä asiakkaan toiveiden pe-
rusteella rakennettu ohjelmisto ole välttämättä käytettävä (Fox et al. 2008). Käytettävyy-
den suunnittelun laiminlyönti johtaa asiakkaiden ja käyttäjien pettymiseen, sillä huonot 
käyttäjäkokemukset huomataan vasta, kun ohjelmisto on otettu käyttöön asiakasorgani-
saatiossa (Kuusinen & Väänänen-Vainio-Mattila 2012). Da Silva et al. (2018) korostaa, 
että ohjelmiston käytettävyys voi määrittää, onko ohjelmisto menestynyt vai epäonnistu-
nut.  
Käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovit-
tamisen tarkoituksena on ohjelmistojen käytettävyyden parantaminen ja laatukriteerien 
täyttäminen (Da Silva et al. 2012; Lárusdóttir et al. 2017). Käyttäjäkeskeinen ohjelmisto-
suunnittelu mahdollistaa, että ohjelmistokehittäjät ymmärtävät käyttäjien tarpeita, ja 
kuinka käyttäjien tavoitteita ja aktiviteetteja tuetaan parhaiten ohjelmiston avulla. Ym-
märryksen kautta on mahdollista tuottaa paremmin käytettävää ohjelmistoa ja saavuttaa 
parempi käyttäjätyytyväisyys. (Salah et al. 2014). Sy (2007) huomauttaa, että myös käyt-
täjäkeskeinen suunnittelu hyötyy ketteryydestä: Ketterissä projekteissa kaikki pitää 
saada valmiiksi iteraation lopussa, joten myöskään suunnitelmat eivät voi jäädä kesken-
eräisiksi toisin kuin esimerkiksi vesiputoustyyppisissä projekteissa. Myös Budvig et al. 
(2009) ovat huomanneet, että ketterissä projekteissa käytettävyyden suunnittelijat pää-
sevät tiiviimpään yhteistyöhön ohjelmistokehittäjien kanssa, ja käytettävyysongelmat 
huomataan ja korjataan nopeammin. 
Seuraavissa alaluvuissa käsitellään, kuinka yhteensovittaminen voidaan toteuttaa. Ala-
lukujen jaottelu pohjautuu Brhel et al. (2015) kokoamiin periaatteisiin käyttäjäkeskeisyy-
den ja ketteryyden yhteensovittamisesta, jotka he ovat tunnistaneet aiemman kirjallisuu-
den pohjalta. Periaatteet ovat seuraavat: 
1. Projektin alussa on erillinen suunnitteluvaihe. 
2. Tuote toteutetaan iteraatioiden ja tuoteversioiden pohjalta. 
3. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ohjelmistokehitys toteutetaan erillisissä ja eri-
vaiheisissa iteraatioissa, jotka kuitenkin nivoutuvat yhteen.  
4. Sidosryhmiä osallistetaan tuotteen kehitykseen aktiivisesti.  
5. Tuotosten kommunikointi sidosryhmille helposti ymmärrettävässä ja konkreetti-
sessa muodossa. 
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Periaatteiden sekä scrumin ja käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun viitekehysten 
pohjalta rakennetaan uusi viitekehys pala palalta. Kuvissa 3-7 periaatteiden mukaan li-
sätyt ominaisuudet ovat värillisiä ja edellisestä kuvasta muuttumattomat ominaisuudet 
värittömiä. Aiemmista käyttäjäkeskeisen ketterän ohjelmistokehityksen viitekehyksistä 
(Miller 2005; Sy 2007; Fox et al. 2008) poiketen tämä viitekehys rakennetaan myös sel-
laisiin projekteihin sopivaksi, joihin ei ole mahdollista resursoida kahta erillistä tiimiä.   
3.2.1 Suunnitteluvaihe: Iteraatio 0  
Ensimmäisellä periaatteellaan Brhel et al. (2015) ottavat kantaa käyttäjäkeskeisyyden ja 
ketterän ohjelmistokehityksen väliseen ristiriitaan suunnittelusta: ketterässä ohjelmisto-
kehityksessä pyritään välttämään liiallista suunnittelua, mutta käyttäjäkeskeisessä ohjel-
mistosuunnittelussa pidetään tärkeänä kattavaa suunnittelua ja analyysiä etenkin pro-
jektin alussa (Da Silva et al. 2018). Ketterässä ohjelmistokehityksessä suunnitellaan 
mahdollisimman vähän etukäteen, koska tavoitteena on säilyttää kyky mukautua muut-
tuviin vaatimuksiin (Ferreira et al. 2007a). Ensimmäisen periaatteen mukaan erillisen 
suunnitteluvaiheen lisääminen projektin alkuun, ennen tuotekehityksen aloittamista, aut-
taa ratkaisemaan suunnittelun ristiriidan. Esimerkiksi Sy (2007) ja Miller (2005) ehdotta-
vat suunnittelun toteuttamista iteraatiossa 0 (kuva 3), jossa kerätään vaatimuksia, ym-
märrystä käyttäjistä, heidän tavoitteistaan ja käyttöympäristöstään, sekä suunnitellaan 
käytettävyyttä (Miller 2005; Salah et al. 2014).  Iteraation 0 avulla on mahdollista välttää 
kallis uudelleensuunnittelu, kun käytettävyysongelmat huomataan aiemmin ja vältetään 
huonojen suunnittelupäätösten tekeminen (Ferreira et al. 2007b). Iteraation 0 hyödyistä 
huolimatta, kaikkea ei kannata suunnitella etukäteen (Da Silva et al. 2012) ja sille tulisi 
asettaa aikaraja (Sy 2007). Esimerkiksi Fox et al. (2008) tapaustutkimuksessa iteraation 
0 kesto vaihteli muutamasta päivästä neljään viikkoon eri yrityksissä.   
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Kuva 3. Iteraatio 0: suunnitteluvaihe ennen tuotekehityksen aloittamista 
Iteraatiossa 0 kannattaa hyödyntää käytettävyyden suunnittelijoita, sillä heillä on parem-
mat valmiudet käytettävyysdatan keräämiseen ja analysointiin (Da Silva et al. 2012). Oh-
jelmistokehittäjät tarttuvat usein siihen, mitä asiakkaat tai käyttäjät haluavat, käyttäjien 
havainnoinnin sijaan (Peixoto & Da Silva 2009). Käytännössä käytettävyyden suunnitte-
lijat keräävät käyttäjistä tietoa haastattelemalla, havainnoimalla ja keskustelemalla käyt-
täjien kanssa. Tietojen pohjalta voidaan muodostaa käyttäjätarinoita, persoonakuvauk-
sia ja skenaarioita (Sy 2007), sekä matalankynnyksen prototyyppejä, kuten käsin piirret-
tyjä luonnoksia, muistilapuista koottuja malleja tai muita vastaavia havainnollistuksia. 
(Fox et al. 2008; Da Silva et al. 2012). Käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun mukai-
sesti prototyyppejä käytetään hyödyksi, kun käyttäjät arvioivat suunnitelmia (Fox et al. 
2008). Iteraation 0 päättyessä valmiille tuotteelle on saatu määriteltyä tavoitteet ja luotua 
visio lopputuloksesta (Sy 2007). Lisäksi käyttäjien tarpeet ja vaatimukset tulee olla listat-
tuna. Iteraation 0 jälkeen pidetään suunnittelukokous, jossa päätetään, mitkä ominaisuu-
det valitaan ensimmäiseen iteraatioon. (Fox et al. 2008). 
3.2.2 Iteratiivisuus ja tuoteversiot  
Toinen yhteensovittamisen periaate nostaa esiin iteroinnin ja tuoteversioiden julkaisemi-
sen tärkeyden myös käyttäjäkeskeisessä ketterässä ohjelmistokehityksessä. Sekä käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun että ketterän ohjelmistokehityksen kannalta on tärkeää, että 
tuoteversiosta saadaan palautetta usein ja tuoteversiota kehitetään palautteen perus-
teella. (Brhel et al. 2015). Ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen ohjelmis-
tosuunnittelun iteratiivisuudessa on kuitenkin eroja, jotka asettavat haasteita yhteenso-
13 
 
vittamiselle. Käyttäjäkeskeisessä ohjelmistosuunnittelussa iteraatioita käytetään havait-
tujen ongelmien korjaamiseen (Fox et al. 2008), kun taas ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä iteraatioon valitaan joukko ominaisuuksia, joista valmis tuote rakentuu vähitellen 
iteraatio kerrallaan. Ohjelmiston kehittäminen ominaisuus kerrallaan vaikeuttaa suunnit-
telijoiden kokonaiskuvan hahmottamista (Salah et al. 2014). 
Käyttäjäkeskeisessä ketterässä ohjelmistokehityksessä myös suunnittelu tulee paloitella 
ja luoda valmis suunnitelma suunnitteluversioiden pohjalta (kuva 5) – kuten ketterässä 
ohjelmistokehityksessä luodaan valmis tuote tuoteversioiden pohjalta – jolloin tavoit-
teena on saavuttaa suunnittelun tavoitteet vähitellen (Sy 2007). On kuitenkin haastavaa 
määrittää, minkä kokoinen suunnittelun palanen sopii tiettyyn iteraatioon ja kuinka paljon 
suunnittelua yhdessä iteraatiossa tulisi tehdä (Tzanidou & Ferreira 2010). Suunnittelun 
paloittelu kannattaakin hoitaa määrittelemällä suunnittelun tavoitteet todella hyvin (Sy 
2007), paloittelemalla suunnittelu iteraatioon valittujen ominaisuuksien mukaan (Nafaji & 
Toyoshiba 2008) ja asettamalla käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle aikarajat (Hodgetts 
2005). Haasteista huolimatta Sy (2007) näkee myös hyötyjä suunnittelun paloittelussa: 
Koska ketterissä projekteissa keskitytään vain muutamaan ominaisuuteen kerrallaan, ei 
suunnittelijoidenkaan tarvitse tehdä kaikkea suunnittelutyötä kerralla.  
3.2.3 Irralliset iteraatiovaiheet ohjelmistokehitykselle ja käyttä-
jäkeskeiselle ohjelmistosuunnittelulle  
Kolmannen periaatteen (Brhel et al. 2015) mukaan käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja oh-
jelmistokehitys tulisi toteuttaa vierekkäisissä, yhteen nivoutuneissa vaiheissa (kuva 4). 
Esimerkiksi Sy (2007) ja Miller (2005) ehdottavat, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu teh-
dään seuraavaa iteraatiota varten edellisen iteraation aikana, jolloin suunnitelmat ovat 
valmiina ennen kuin ohjelmistokehitys alkaa seuraavassa iteraatiossa. Lisäksi suunnitel-
mat tulee olla arvioituja käyttäjien toimesta, sillä suunnitelmien muuttaminen on helpom-
paa, kun toteutusta ei ole vielä aloitettu. Irralliset iteraatiovaiheet jatkuvat, kunnes tuote 
on valmis (Sy 2007).  
14 
 
 
Kuva 4. Irralliset iteraatiovaiheet ohjelmistokehitykselle ja -suunnittelulle (mukail-
len Sy 2007)  
Käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun iteraatioissa toistetaan samoja aktiviteetteja 
kuin iteraatiossa 0 (Da Silva et al. 2012). Ennen ohjelmistokehityksen iteraatiota, suun-
nittelijoiden tulee saada suunnitelmat valmiiksi siihen valittujen ominaisuuksien osalta. 
Kun ohjelmistokehittäjät ovat toteuttaneet ominaisuudet, suunnittelijat antavat ne käyttä-
jien arvioitavaksi seuraavassa iteraatiossa. Suunnittelijat toteuttavat siis saman iteraa-
tion aikana seuraavan ohjelmistokehittäjien iteraation suunnitelmat ja edellisen ohjelmis-
tokehittäjien iteraation ominaisuuksien arvioinnit. (Sy 2007; Fox et al. 2008). Kuitenkin 
iteraatio yksi eroaa hieman seuraavista iteraatioista sekä ohjelmistokehityksen että 
suunnittelun osalta. Ohjelmistokehityksen ensimmäisessä iteraatiossa tulisi keskittyä 
ominaisuuksiin, joilla on korkeat kehityskustannukset, mutta matalat suunnittelukustan-
nukset (Miller 2005; Sy 2007). Suunnittelijoiden ensimmäisessä iteraatiossa jatketaan 
käyttäjien tarpeiden määrittelyä seuraavaa iteraatiota varten, mutta koska ominaisuuksia 
ei ole vielä valmistunut, valmiiden ominaisuuksien arviointia ei tarvitse vielä tehdä (Sy 
2007).  
Ketterässä ohjelmistokehityksessä korostetaan, että kehitystiimistä tulee löytyä kaikki 
tarvittava osaaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli suunnittelua kui-
tenkin toteutetaan samaan aikaan kuin kehitystä, mutta yksi vaihe sitä edellä, kahden 
erillisen tiimin kokoaminen on tarpeellista (Brhel et al. 2015). Budvig et al. (2009) ehdot-
tavat jopa käytettävyydestä vastaavan tuoteomistajan nimittämistä scrum-projekteissa jo 
valmiiksi olevien tuoteomistajien lisäksi.  
Brhel et al. (2015) huomauttavat, että tehtävien suorittaminen päällekkäin on haastavaa 
toteuttaa käytännössä. Myös Lárusdóttir et al. (2017) mukaan yksi suurimmista haas-
teista ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhteensovittami-
sessa on tasapainoilu ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden iteraatioiden välillä. Myös 
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Miller (2005) myöntää, ettei kahden irrallisen iteraatiovaiheen toteuttaminen ole mahdol-
lista kaikissa organisaatioissa, mutta huomauttaa kuitenkin, että irralliset iteraatiovaiheet 
lisäävät suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välistä yhteistyötä, pienentävät suunnit-
telun ja ohjelmistokehityksen kustannuksia ja mahdollistavat laadukkaampien tuotteiden 
tuottamisen. Lisäksi Budvig et al. (2009) mukaan samassa iteraatiossa toteutettava oh-
jelmistokehitys ja suunnittelu eivät toimi syntyvistä kommunikaatio-ongelmista ja vaati-
musten huonosta dokumentoinnista johtuen. Siis kahden tiimin kokoaminen on suositel-
tavaa, mutta mikäli se ei ole mahdollista, tämän periaatteen mukaisia muutoksia ei voida 
ottaa käyttöön. Sen sijaan, käytännössä tulee testata suunnittelu- ja kehittämisaktiviteet-
tien toteuttamista peräkkäin ja limittäin (kuva 6), sekä pyrkiä välttämään Budvig et al. 
(2009) havaitsemat kommunikaatio-ongelmat, mihin palataan alaluvussa 3.2.5. 
 
Kuva 5. Käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen 
aktiviteetit limittäin 
Kuvassa 5 havainnollistetaan vaihtoehtoista viitekehystä, jossa käyttäjäkeskeisen ohjel-
mistosuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen aktiviteetit toteutetaan limittäin. Viite-
kehykseen on lisätty käytettävyyspalaveri, jossa sprinttiin valitut ominaisuudet käydään 
läpi yhdessä käyttäjien kanssa. Käytettävyyspalaverissa tehdään iteraation ensimmäiset 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun iteraatiot, iteraation vision selvittämiseksi. Budvig et al. 
(2009) ehdottavat, että käytettävyyden suunnittelulle olisi oma käytettävyyden kehitys-
jono. Tässä viitekehyksessä iteraation visio vastaa edotettua käytettävyyden kehitysjo-
noa, mutta se on huomattavasti kevyempi tapa dokumentoida käytettävyyden tavoitteita 
iteraation ajalle. Visio pohjautuu iteraation kehitysjonoon, ja vision voi käytännössä do-
kumentoida iteraation kehitysjonoon tai prototyyppeinä kuvaamaan iteraation tavoiteltua 
lopputulosta.  
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Kuvan 5 ”Ominaisuuksien suunnittelu ja kehittäminen” käsittää myös käytettävyyssuun-
nittelun toisin kuin scrumin viitekehyksessä kuvassa 1, jossa samalla termillä tarkoite-
taan pelkästään ominaisuuksien teknistä suunnittelua. Testaaminen ja arviointi ovat ero-
tettu erillisiksi toimenpiteiksi: testaamisella tarkoitetaan sisäistä ja mekaanista ominai-
suuksien testaamista, kun taas arvioinnilla tarkoitetaan käyttäjien hyödyntämistä ominai-
suuksien käytettävyyden ja suunnitelmien arvioinnissa. Testaamisen ja arvioinnin tavoit-
teena on tuottaa iteraation aikana valmis suunnitteluversio ja edelleen valmis tuoteversio 
sprinttiin valituista ominaisuuksista. Suunnitteluversio voi valmistua joko huomattavasti 
ennen tuoteversiota, tai suunnitteluversiota voidaan kehittää ominaisuus ominaisuudelta 
rinnakkain tuoteversion kanssa. Valmis tuoteversio kuitenkin sisältää aina valmiin suun-
nitteluversion.  
3.2.4 Sidosryhmien osallistaminen  
Neljäs periaate korostaa sidosryhmien roolia käyttäjäkeskeisessä ketterässä ohjelmisto-
kehityksessä: heitä tulee aktiivisesti osallistaa suunnitteluun ja kehitykseen alusta al-
kaen, koko projektin ajan (Brhel et al. 2015). Molemmat menetelmät ovat jo itsessään 
ihmiskeskeisiä, mutta käyttäjäkeskeisessä ohjelmistosuunnittelussa keskitytään ni-
mensä mukaisesti käyttäjiin, kun taas ketterässä ohjelmistokehityksessä keskitytään asi-
akkaaseen (Fox et al. 2008). Arvon luominen asiakkaalle ei kuitenkaan takaa laadukasta, 
käytettävää ohjelmistoa (Lárusdóttir et al. 2017), jonka vuoksi käyttäjien huomioiminen 
on tärkeää.  
Osallistamiseen tulee sisältyä ainakin ominaisuuksien arviointia loppukäyttäjien toimesta 
(Brhel et al. 2015). Kuitenkaan käytettävyyden arvioinnissa ei ole aina välttämätöntä 
käyttää oikeita käyttäjiä: Kun käyttäjiä ei ole saatavilla, esimerkiksi muut projektitiimin 
jäsenet voivat hoitaa arvioinnin (Lievesley & Yee 2007; Fox et al. 2008). Käyttäjien kor-
vaaminen projektitiimin jäsenillä säästää aikaa ja kustannuksia, samoin kuin prototyyp-
pien käyttäminen ja arvioinnin toteuttaminen etänä (Salah et al. 2014). Sy (2007) mukaan 
erityisesti aikaisimpien iteraatioiden tuoteversioiden käytettävyyttä ei kannata arvioida 
käyttäjillä, vaan heidän hyödyntämistään kannattaa säästellä keski- ja myöhäisen vai-
heen iteraatioihin, jolloin arvioinnissa on tarkoitus selvittää ovatko aiemmin asetetut ta-
voitteet saatu täytettyä. Aikaisimmat tuoteversiot kannattaa antaa käyttäjien ”sijaisten” 
testattavaksi. Heidän tulee kuitenkin vastata taitotasoltaan oikeita käyttäjiä. (Sy 2007). 
Beyer (2010) huomauttaa, että käyttäjien kannattaa arvioida ominaisuudet aina, kun se 
on mahdollista, sillä käyttäjien ”sijaiset” eivät tiedä, millaisia käyttäjien tarpeet ja aktivi-
teetit ovat. Lisäksi ongelmat löytyvät todennäköisesti aikaisemmin, jos oikeat käyttäjät 
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arvioivat ominaisuudet (Da Silva et al. 2012), ja ainoastaan käyttäjät voivat määritellä 
kuinka tyytyväisiä he ovat ominaisuuksiin ja kuinka arvokas tuote on heille (Lárusdóttir 
et al. 2017). Lárusdóttir et al. (2017) suosittelevat, että käyttäjien kanssa kommunikoi-
daan vähintään kerran jokaisen iteraation aikana ja ominaisuudet arvioidaan käyttäjillä 
vähintään joka toisessa iteraatiossa, mutta toisinaan ominaisuudet eivät ole valmiita käy-
tettävyyden arviointiin iteraation jälkeen (Detweiler 2007).   
Mikäli tapaamista käyttäjien kanssa ei voida sopia kasvotusten, prototyyppien jakaminen 
yhteisellä alustalla ja kommentointimahdollisuuden antaminen käyttäjille voi riittää 
(Lárusdóttir et al. 2017). Tuoteversioiden valmistumisen jälkeiset loppupalaverit tarjoavat 
hyvän mahdollisuuden kerätä palautetta myös käyttäjiltä (Kane 2003). Toisaalta jos tes-
taaminen toteutetaan vasta iteraation lopussa ongelmien korjaamiseen ei jää tarpeeksi 
aikaa (Salah et al. 2014). Lárusdóttir et al. (2013) suosittelee arviointien tekemistä myös 
ennen ominaisuuksien toteutusta. 
Kun käyttäjät ovat arvioineet ominaisuudet, arviointien tulokset tulee käydä koko projek-
titiimin kesken yhdessä läpi (Lárusdóttir et al. 2017). Jos ominaisuudet eivät läpäise käy-
tettävyyden arviointia, ne palautetaan kehitystiimille korjattaviksi vielä saman iteraation 
aikana, jos se on mahdollista. Vasta kun ominaisuudet ovat läpäisseet käytettävyyden 
arvioinnin, niitä voidaan pitää valmiina. (Fox et al. 2008). Käyttäjien muutostoiveista tär-
keimpiä ovat ne, jotka vaikuttavat ohjelmiston kilpailukykyyn käyttäjien näkökulmasta 
(Lárusdóttir et al. 2017). Ohjelmisto voi kilpailla esimerkiksi kilpailijoiden tuotteiden tai 
käyttäjien vanhojen menetelmien kanssa.  
Käytettävyyden arviointi sisältää käyttäjien suorituksen mittaamista, käyttäjien suoritta-
essa huolella suunniteltuja tehtäviä (Salah et al. 2014). Perusteelliseen arviointiin ei kui-
tenkaan ole aina tarpeeksi aikaa, koska iteraatiot ovat lyhyitä (Lárusdóttir et al. 2017), 
joten nopeille matalankynnyksen tavoille kerätä palautetta käyttäjiltä on suuri tarve 
(Lárusdóttir et al. 2013). Lárusdóttir et al. (2013) mainitsevat, että arviointia voi toteuttaa 
hyödyntäen käyttäjätarinoiden kuvauksia tehtävien suunnittelussa, kutsumalla käyttäjiä 
kommentoimaan suunnitelmia tai teettämällä käyttäjille kyselyitä.  
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Kuva 6. Sidosryhmien osallistaminen  
Käyttäjien käyttäminen arvioinneissa ei ole aina mahdollista, jonka vuoksi kuvan 6 viite-
kehyksessä arviointi on siirretty toteutettavaksi vasta katselmoinnissa. Katselmointiin 
kutsutaan projektitiimin lisäksi asiakas ja käyttäjiä, joilta pyydetään palautetta tuotever-
siosta. Käyttäjiltä pyritään keräämään palautetta erityisesti käytettävyyteen liittyen, jolloin 
palaute vaikuttaa visioon lopputuloksesta, täsmentäen ja muokaten aiemmin luotuja pro-
totyyppejä. Tuotteen kehitysjonoon tehdään muutoksia asiakkaan palautteen pohjalta. 
Myös käyttäjien toivomia ominaisuuksia voidaan lisätä tuotteen kehitysjonoon, jos asia-
kas hyväksyy muutokset. Ennen katselmointia käytettävyyden arviointi toteutetaan sisäi-
siä testaajia hyödyntäen, jonka vuoksi kuvassa 6 käytettävyyden arviointia ei nosteta 
esiin, vaan arviointi toteutetaan testaamisen ohessa.  
3.2.5 Kommunikointi  
Viidennen periaatteen mukaan suunnitelmista ja kehityksestä pitäisi kommunikoida si-
dosryhmien kanssa aineellisten ja näkyvien tuotosten, kuten prototyyppien tai rautalan-
kamallien, kautta (Salah et al. 2014; Brhel et al. 2015). Erityisesti prototyypit sopivat mo-
neen käyttötarkoitukseen: niiden avulla voidaan kerätä palautetta sidosryhmiltä, neuvo-
tella eri suunnitteluratkaisujen paremmuudesta ja selittää tulevaisuuden käyttötilanteet 
käyttäjille mahdollisimman vaivattomasti (Da Silva et al. 2012; Lárusdóttir et al. 2017). 
Vaikka Brhel et al. (2015) kokoamissa periaatteissa ei mainita projektitiimin välisen kom-
munikoinnin tärkeyttä, tiivis yhteistyö ohjelmistokehittäjien ja käytettävyyden suunnitteli-
joiden välillä on yksi suurimmista menestystekijöistä käyttäjäkeskeisen ohjelmistosuun-
nittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovittamisessa (Da Silva et al. 2011; 
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Kuusinen & Väänänen-Vainio-Mattila 2012). Tiiviillä kommunikoinnilla voidaan välttää 
viivästykset ja pullonkaulat (Ferreira et al. 2007), vähentää virallisten dokumenttien tar-
vetta suunnittellussa (Sy 2007) ja parantaa koko tiimin ymmärrystä käyttäjistä (Salah et 
al. 2014). Tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi, Salah et al. (2014) ja Sy (2007) ehdot-
tavat käytettävyyden suunnittelijoiden osallistumista päiväpalavereihin yhdessä ohjel-
mistokehittäjien kanssa.  
 
Kuva 7. Käytettävyyden suunnittelijoiden osallistuminen päiväpalavereihin ohjel-
mistokehittäjien kanssa 
Kuvassa 7 ei ole näkyvää muutosta aiempiin viitekehyksen vaiheisiin. Tämän periaat-
teen pohjalta on kuitenkin perusteltua, että myös käytettävyyden suunnittelijat osallistu-
vat päiväpalavereihin.  
3.2.6 Käyttäjäkeskeisen ketterän ohjelmistokehityksen 
viitekehys  
Edellä esiteltyjen periaatteiden ja rajoitusten pohjalta koottu viitekehys (kuva 8) alkaa 
iteraatiosta 0, jossa kerätään tietoa käyttäjien tarpeista ja vaatimuksista sekä luodaan 
visio ohjelmiston lopputuloksesta. Käyttäjiä voidaan haastatella, havainnoida tai heille 
voidaan teettää kyselyitä työtehtävien, tarpeiden ja ominaisuuksien tärkeyden selvittä-
miseksi. Tarpeiden pohjalta luodaan matalankynnyksen prototyyppejä, esimerkiksi piir-
roksia, joiden avulla suunnitelmat välitetään käyttäjille helposti ymmärrettävässä ja konk-
reettisessa muodossa. Prototyypit mahdollistavat myös suunnitelmien arvioinnin, jolloin 
käyttäjät voivat antaa palautetta suunnitelmista jo projektin varhaisessa vaiheessa, kun 
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tuotantoa ei ole vielä aloitettu. Palautteen pohjalta suunnitelmia voidaan muokata ja lo-
pulta muodostetaan suunnitelma, joka vastaa visiota lopputuloksesta. Visio lopputulok-
sesta dokumentoidaan prototyyppinä tai muulla konkreettisella tavalla. Vision ei ole tar-
koitus olla yksityiskohtainen, vaan yksityiskohtia lisätään seuraavissa iteraatioissa. Ite-
raation 0 aikana voidaan myös hyödyntää käyttäjiä paremmin paikkansapitävien käyttä-
jätarinoiden ja myöhemmissä testausvaiheissa käytettävien skenaarioiden luomisessa. 
Iteraation 0 kesto voi vaihdella päivistä viikkoihin, mutta on tärkeää, että iteraation kes-
tosta on sovittu etukäteen. Aikarajoituksella pyritään välttämään liiallista suunnittelua.  
 
Kuva 8. Viitekehys käyttäjäkeskeiselle ketterälle ohjelmistokehitykselle 
Seuraavissa iteraatioissa toteutetaan käyttäjäkeskeistä suunnittelua vain silloin, kun ite-
raatioon valitut ominaisuudet vaikuttavat ohjelmiston käytettävyyteen. Usein käyttäjäkes-
keiset iteraatiot painottuvat projektin keski- ja loppupuolelle. Kuten muutkin iteraatiot, 
käyttäjäkeskeiset iteraatiot alkavat suunnittelupalaverilla, jossa päätetään asiakkaan 
kanssa, mitkä ominaisuudet valitaan kyseiseen iteraatioon. Suunnittelupalaverin jälkeen 
pidetään toinen palaveri käytettävyydestä käyttäjien kanssa. Käytettävyyspalaverissa 
kartoitetaan tarkemmin käyttäjien tarpeita ja käyttöskenaarioita valittuihin ominaisuuksiin 
liittyen haastatteluin, havainnoimalla tai kyselyllä. Tietojen pohjalta luodaan prototyyppi, 
esimerkiksi piirros tai rautalankamalli, jonka avulla käyttäjät voivat arvioida suunnitel-
man. Arvioinnin pohjalta suunnitelmaa voidaan muokata, kunnes suunnitelma on valmis 
iteraation visioksi. Käytettävyyspalaverin kesto voi vaihdella tunneista päiviin. Tärkeää 
on, että käytettävyyspalaverin kestosta on sovittu etukäteen.  
Käytettävyyspalaverin jälkeen iteraatioon valittujen ominaisuuksien suunnittelua ja kehit-
tämistä jatketaan, kunnes iteraatio tulee päätökseensä. Sekä muuttuneita käytettävyys-
suunnitelmia että ominaisuuksien toiminnallisuuksia testataan ja arvioidaan sisäisten 
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testaajien toimesta, resurssien säästämiseksi. Testaajien kannattaa olla taidoiltaan käyt-
täjiä vastaavalla tasolla, sillä esimerkiksi ohjelmistokehittäjä ei todennäköisesti huomaa 
samoja käytettävyysongelmia kuin käyttäjä huomaisi. Paras testaaja on kuitenkin aina 
oikea käyttäjä, joten käyttäjät arvioivat valmistuneet ominaisuudet iteraation katselmoin-
nissa. Arviointia varten käyttäjälle annetaan oikeaa käyttötapausta vastaava tehtävä 
suoritettavaksi. Käyttäjää voidaan haastatella tai havainnoida, jotta saadaan kerättyä pa-
lautetta ominaisuuksista ja löydettyä mahdolliset ongelmat. Käyttäjän palautteen perus-
teella voidaan muuttaa ja tarkentaa visiota lopputuloksesta. Muutokset tuotteen kehitys-
jonoon tehdään aina asiakkaan hyväksynnän kautta, joten käyttäjän ehdottaessa uutta 
ominaisuutta, asiakkaan tulee hyväksyä se. Katselmoinnin jälkeen pidettävään retro-
spektiiviin ei tule muutoksia käyttäjäkeskeisyyden osalta.  
Viitekehys (kuva 8) noudattaa lähes kaikkia aiemmin alaluvussa 3.2. listattuja periaat-
teita käyttäjäkeskeisyyden ja ketteryyden yhteensovittamisesta (Brehl et al. 2015). Vain 
kolmas periaate ”Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ohjelmistokehitys toteutetaan erilli-
sissä ja erivaiheisissa iteraatioissa, jotka kuitenkin nivoutuvat yhteen” ei päde viitekehyk-
seen, sillä erillisten ja erivaiheisten iteraatioiden toteuttaminen yhdellä tiimillä ei olisi 
mahdollista. Tämän viitekehyksen tapauksessa kolmas periaate voisi olla ”Iteraatioihin 
lisätään käyttäjäkeskeisyyttä järjestämällä käytettävyyspalavereita ja kutsumalla käyttä-
jät katselmointeihin”. Seuraavaksi empiirisessä tutkimusvaiheessa arvioidaan viiteke-
hykseen tehtyjä muutoksia: käyttäjäkeskeisyyden ja ketteryyden yhdistämistä hyödyn-
täen vain yhtä tiimiä, käytettävyyspalavereiden lisäämistä iteraatioihin ja käyttäjien kut-
sumista katselmuksiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään viitekehyksen sopivuutta pro-
jekteihin, joissa valmis alusta asettaa rajoituksia käyttäjien toiveiden toteuttamiselle.  
22 
 
4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
Tämä tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa kohdeyrityksen henkilöstöä haas-
tatellaan tavoitteena arvioida luvussa 3 kootun viitekehyksen toimivuutta kohdeyrityksen 
projekteissa. Tapaustutkimuksessa on mahdollista testata valmista teoriaa sen luonnol-
lisessa käyttöympäristössä (Saunders et al. 2009, s. 147), minkä vuoksi se sopii tutki-
musstrategiaksi tähän tutkimukseen ja sen tavoitteisiin. Aineisto kerätään semi-struktu-
roiduin haastatteluin, sillä haastattelut mahdollistavat lisäkysymysten kysymisen ja haas-
tatteluiden mukauttamisen haastateltavan ja tilanteen mukaan (Saunders et al. 2009, s. 
324).  
Tutkimuksen kohdeyritys on suuri ohjelmistoalan yritys, joka toimii Suomessa ja kansain-
välisesti. Haastatteluihin pyydettiin henkilöitä vain yhdestä, noin 100 henkilön yksiköstä, 
joka keskittyy Microsoft Dynamics 365 tuotteiden myyntiin ja kustomointiin. Vaikka tutki-
muksen kohteena onkin vain yksi yksikkö, tutkimuksessa tutkitaan useita tapauksia, sillä 
haastateltavat henkilöt työskentelevät useissa keskenään hyvin erilaisissa projekteissa. 
Kohdeyksikön projekteista suurin osa toteutetaan ketterän ohjelmistokehityksen mukai-
sesti, joten projektien erot syntyvät etenkin projektien kokoluokista ja erilaisista tavoista 
ottaa käyttäjät huomioon projekteissa. Aiempaan kirjallisuuteen verraten kohdeyksikön 
projektit poikkeavat aiemmista tutkituista projekteista, sillä kohdeyksikössä ei ole erillistä 
käytettävyystiimiä tai käytettävyyden ammattilaisia. Lisäksi Microsoft Dynamics 365 tuot-
teet asettavat kohdeyksikölle rajoitteita käytettävyyden suunnittelussa, sillä kohdeyk-
sikkö ei voi vaikuttaa kaikkiin ohjelmiston ominaisuuksiin. Aiemmassa kirjallisuudessa 
ohjelmistokehityksen kohteena on ollut yritysten omat ohjelmistotuotteet, joko alkukehi-
tyksestä lähtien tai jatkokehityksen kohteena.  
Kohdeyksiköstä haastateltavat henkilöt valittiin harkintaan pohjautuvan otannan mukai-
sesti. Tavoitteena oli kerätä haastateltavia eri työtehtävistä ja eri projekteista, jotta haas-
tattelussa saataisiin kerättyä mahdollisimman monipuolisia vastauksia. Haastatellut hen-
kilöt on koottu taulukkoon 1. Puolet haastatelluista ovat olleet mukana projekteissa, 
joissa loppukäyttäjiä osallistettiin ohjelmiston suunnitteluun tai arviointiin projektin aikana 
tai ohjelmiston jatkokehityksessä käyttöönoton jälkeen.  
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Taulukko 1. Haastateltavien työtehtävät ja loppukäyttäjien osallistaminen projek-
teissa 
Haastateltava Työtehtävä Loppukäyttäjiä projekteissa 
H1 Tuoteasiantuntija Ei 
H2 Projektipäällikkö Ei 
H3 Projektipäällikkö Kyllä 
H4 Tuoteasiantuntija Kyllä 
H5 Projektipäällikkö Kyllä 
H6 Integraatiopäällikkö Ei 
H7 Sovelluskehittäjä Ei 
H8 IT-Arkkitehti Ei 
H9 Ohjelmistokehittäjä Kyllä 
H10 Ohjelmistokehittäjä Kyllä 
 
Haastattelut toteutettiin ensisijaisesti kasvotusten, mutta koska tapaaminen ei ollut mah-
dollista kaikkien haastateltavien kanssa, osa haastatteluista toteutettiin Teams-sovelluk-
sen kautta. Sovelluksen avulla oli mahdollista jakaa haastatteluun liittyvä materiaali re-
aaliaikaisesti. Haastattelun aikana haastateltaville esiteltiin yksinkertaistettu viitekehys, 
jossa painotettiin analyysivaihetta, käytettävyyspalaveria ja katselmointia, minkä jälkeen 
heille esitettiin seuraavan haastattelurungon mukaisia kysymyksiä:  
1. Miten viitekehyksen käyttöönotto näkyisi työnkuvassasi? Olisiko muutos positii-
vinen vai negatiivinen?  
2. Mitä ongelmia tai haasteita viitekehyksen käyttöönotosta voisi seurata?  
3. Mitä ongelmia viitekehyksen käyttöönotto voisi ratkaista? Mitkä viitekehyksen 
osa-alueet olisivat osa ratkaisua? 
4. Kokisitko mahdollisena noudattaa viitekehystä yhden tiimin voimin vai tarvittai-
siinko siihen toinen tiimi? 
5. Miten muuttaisit viitekehystä?  
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Lisäksi haastateltavien vastausten pohjalta esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä parem-
man ymmärryksen saamiseksi ja jotta vastaukset voitiin kohdistaa tiettyyn viitekehyksen 
osa-alueeseen. Semi-strukturoidulle haastattelulle tyypilliseen tapaan (Saunders et al. 
2009, s. 320), joitakin kysymyksiä painotettiin enemmän toisissa haastatteluissa. Esi-
merkiksi haastatteluissa, joissa haastateltavat ovat olleet mukana projekteissa, joissa 
loppukäyttäjiä on osallistettu projektin aikana, painotettiin erityisesti jo havaittujen hyöty-
jen ja haasteiden selvittämistä kysellen aiemmista kokemuksista käyttäjien osallistami-
seen liittyen.  
Haastattelurungon ensimmäisen kysymyksen tarkoitus on johdatella haastateltava kuvit-
telemaan viitekehksen noudattaminen käytännössä, heidän oman työnkuvansa kautta, 
jolloin muutoksen aiheuttamat hyödyt ja haitat voivat olla helpompi hahmottaa. Seuraa-
vassa kysymyksessä annetaan haastateltavalle mahdollisuus miettiä haasteita laajem-
min kuin oman työnkuvansa kannalta. Toisen kysymyksen avulla varmistetaan myös, 
että haasteet tulevat mainituksi, mikäli oman työnkuvan kannalta viitekehyksen käyttöön-
otto vaikuttaa oman työtehtävän kannalta positiiviselta. Kolmannessa kysymyksessä sel-
vitetään viitekehyksen hyötyjä olemassa olevien ongelmien kautta, jotta hyödyt olisivat 
mahdollisimman käytännönläheisiä. Neljännessä kysymyksessä selvitetään suoraviivai-
sesti, voiko viitekehystä noudattaa yhdellä tiimillä. Saman kysymyksen aikana selvite-
tään myös kumpi on parempi vaihtoehto, yksi tiimi vai kaksi tiimiä. Viimeisen kysymyksen 
aikana annettiin haastateltavalle mahdollisuus kertoa kehitysehdotuksia: mitä hän muut-
taisi viitekehyksessä, onko siinä jotain ylimääräistä tai pitäisikö siihen lisätä jotakin.  
Haastattelun aikana painotettiin haastateltaville, että kaikenlainen palaute viitekehyk-
sestä, myös kritiikki, on toivottavaa ja että myös viitekehyksen esittämisen aikana saa 
keskeyttää, mikäli viitekehyksestä tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja. Haastat-
teluiden kesto vaihteli 25 ja 45 minuutin välillä ja haastattelut tallennettiin ensisijaisesti 
äänittämällä ja toissijaisesti kirjoittamalla, mikäli äänittäminen ei ollut mahdollista. Kysy-
mykset lähetettiin haastateltaville etukäteen, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua aihe-
piiriin etukäteen. Koska kysymykset liittyivät tiiviisti viitekehykseen, kysymysten lähettä-
misellä etukäteen ei oletettavasti ole vaikutusta saatuihin vastauksiin, sillä haastateltavat 
eivät voineet valmistella vastauksiaan etukäteen.  
Saunders et al. (2009, s. 490) mukaan laadullisen aineiston analysointiin ei ole standar-
doitua tapaa, mutta analysointi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: ensin aineistosta 
tehdään yhteenveto, toiseksi aineisto kategorisoidaan ja kolmanneksi aineisto jäsenne-
tään. Yhteenvetona, haastatteluiden vastaukset kerättiin taulukkoon, johon ne jaoteltiin 
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vastaajan ja kysymyksen mukaan. Vastaukset litteroitiin äänitteiden pohjalta sanasta sa-
naan, jotta vastaukset saatiin taltioitua mahdollisimman totuudenmukaisesti. Seuravaksi 
vastaukset ryhmiteltiin niistä tunnistettuihin kategorioihin: nykytila kohdeyksikön projek-
teissa, viitekehys ja käyttäjien osallistaminen yleisesti, iteraatio 0, käytettävyyspalaveri, 
käyttäjät katselmoinnissa ja tiimijaottelu. Myös seuraavassa luvussa tulokset on jäsen-
nelty näiden kategorioiden mukaan, sekä tiivistetty taulukoihin 2-6. Lisäksi aineistoa ja-
oteltiin sen mukaan, sisälsivätkö ne omaan kategoriaansa liittyen haasteita, hyötyjä tai 
kehitysehdotuksia.  
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5. TULOKSET  
5.1 Nykytila kohdeyksikön projekteissa  
Haastatteluissa nousi esiin, että kohdeyksikön projekteissa otetaan käyttäjät huomioon 
hyvin eri tavoin asiakkaasta, projektitiimistä ja työtehtävistä riippuen.  
”Ei ole strukturoitua tapaa (ottaa käyttäjiä tai käytettävyyttä huomioon), vaan ku-
kin konsultti tekee työtään vähän omalla tavallaan.” (Projektipäällikkö, H2) 
Yleisin käytäntö on, että käyttäjiin kiinnitetään huomiota pohtimalla itse tai projektitiimin 
kesken, millaisia käyttäjien käyttötapaukset ovat, miten ohjelmistosta saisi mahdollisim-
man yksinkertaisesti käytettävän ja miten käyttäjän toimintoja olisi mahdollista helpottaa. 
Tuoteasiantuntijat ja projektipäälliköt saattavat olla käyttäjien kanssa tekemisissä ohjel-
miston valmistuttua, kouluttaessaan heille kuinka ohjelmistoa käytetään, mutta tekni-
semmillä henkilöillä, kuten ohjelmistokehittäjillä ja IT-arkkitehdeilla, ei ole suoraan käyt-
täjiin liittyviä vastuutehtäviä. Yleensä käyttäjien tarpeet välittyvät ohjelmistokehittäjille 
joko tuoteasiantuntijan tai asiakkaan kautta. Osa haastateltavista mainitsi, että usein asi-
akkaan projektitiimiin sisältyy pääkäyttäjä tai muu vastaava ”käyttäjien tulkki”, joka osal-
listuu ohjelmiston suunnitteluun ja antaa siitä säännöllisesti palautetta. Näissä haastat-
teluissa loppukäyttäjä määriteltiin henkilöksi, joka ei kuulu tiiviisti ohjelmiston kehityk-
sessä mukana olevaan asiakkaan projektitiimiin, sillä tiiviisti projektissa olevat henkilöt 
eivät enää vastaa ohjelmiston osalta taitotasoltaan keskimääräistä loppukäyttäjää. Sen 
sijaan kaikki asiakkaan projektitiimissä olevat henkilöt lukeutuvat asiakkaaksi.  
Haastatteluiden aikana mainituista projekteista kolmessa tehdään käyttäjien kanssa 
enemmän yhteistyötä: Näistä ensimmäisessä järjestetään iteraatioiden lopuksi demoja, 
joissa esitellään iteraation aikana valmistunut tuoteversio. Demoihin kutsutaan myös lop-
pukäyttäjiä antamaan tuoteversiosta palautetta. Demot vastaavat pitkälti viitekehyksen 
katselmointeja, ja myöhemmin demojen ja katselmoinnin välille ei tehdä eroa, vaan mo-
lemmista käytetään käsitettä katselmointi. Lisäksi käyttäjiltä kysytään tarpeen mukaan 
palautetta ja ideoita iteraatioiden aikana. Tässä projektissa toimitaan hyvin samalla ta-
valla kuin viitekehyksessä suositellaan: 
”Toi prototyyppi on uus juttu, muuten tää (viitekehys) vaikuttaa aika samalta mitä 
nyt tehdään. Ottaa tää (viitekehys) enemmän käyttäjää huomioon, esim. käyttäjien 
palautteen pohjalta muutokset suunnitelmiin.” (Projektipäällikkö, H3) 
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Toisessa projektissa pidetään ennen ensimmäistäkään iteraatiota käytettävyyspalaveria 
vastaavia työpajoja, joissa selvitetään haastatteluiden avulla, mitkä käyttäjien tarpeet 
ovat, mitä työtehtäviä heillä on ja millaiset ovat heidän työtapansa. Tarkoituksena on 
ymmärtää paremmin, miten järjestelmä palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin, jo en-
nen toiminnallisuuksien toteuttamista. Kuitenkin asiakkaan projektitiimi päättää mitä jär-
jestelmään tehdään ja miten se tehdään, joten heilläkin olisi hyvä olla näkemys käyttäjien 
todellisista tarpeista.  
Kolmannessa projektissa käyttäjien kanssa ollaan tiiviimmässä yhteistyössä vasta käyt-
töönoton jälkeen ja käyttäjien kanssa käydään yhdessä läpi kuukausittain, mitä muutok-
sia he toivoisivat käytössä olevaan järjestelmään. Kaikissa kolmessa projektissa on ko-
ettu, että yhteistyö käyttäjien on kannattavaa. 
Kaikki kohdeyksikön projektit ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Budjetin, aikataulun, toteut-
tavan projektitiimin ja asiakkaan lisäksi projektit eroavat toisistaan projektin lähtökohtien 
osalta: Osa asiakkaista tietää hyvin tarkkaan jo projektin alussa, mitä he haluavat järjes-
telmältä. Toiset asiakkaista tarvitsevat toimittajalta enemmän tukea tarpeiden ja ratkai-
sujen selvittämisessä.  Projektitiimin on helpompi selvittää tarpeita ja ratkaisuita, mikäli 
he ymmärtävät asiakkaan liiketoimintaa ja jokapäiväisiä työtehtäviä.  
Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä ongelmia viitekehyksen käyttöönotto voisi ratkaista, 
ratkaistavat ongelmat liittyivät enimmäkseen käytettävyysongelmien huomaamiseen 
liian myöhään. Lisäksi keskustelujen ja tekstien varaan nojaava kommunikointi aiheuttaa 
riskin, että eri osapuolet ymmärtävät suunnitelmat eri tavalla. Jos käyttäjät näkevät oh-
jelmiston vasta, kun se on valmis, he pystyvät kertomaan vasta valmiista ohjelmistosta, 
mikäli se ei vastaa heidän tarpeitaan. Jos jokin ominaisuus ei palvele käyttötarkoitustaan, 
niin sen eteen tehty työ menee hukkaan ja joudutaan tekemään asioita uudestaan. Pa-
himmassa tapauksessa käytettävyys voi jopa huonontua edelliseen käyttäjien käyttä-
mään järjestelmään verrattuna. 
”Tähän mennessä ei oikein ole käytettävyyttä edes mietitty, eli jos asiakas jotain 
haluaa, niin se vain toteutetaan.” (Sovelluskehittäjä, H7) 
Toisinaan käykin niin, että käyttäjät käyttävät vain työtehtäviensä kannalta pakollista 
osuutta järjestelmästä ja muut kalliillakin rakennetut ominaisuudet jäävät pienen ryhmän 
käyttöön. Kaikki haastatteluun osallistuneet olivatkin yhtä mieltä siitä, että käyttäjiä ja 
käytettävyyttä pitäisi ottaa projekteissa nykyistä paremmin huomioon. Yksi syy sille on, 
että suurin osa asiakkaista pitää tärkeänä, että järjestelmä palvelee kaikkia käyttäjiä. 
28 
 
5.2 Viitekehys kohdeyksikön projekteissa 
Tässä alaluvussa käsitellään ensin, millaisia ajatuksia haastateltavilla nousi viitekehyk-
sestä yleisellä tasolla. Seuraavissa alaluvuissa 5.2.1-5.2.4 käsitellään tarkemmin viite-
kehyksen yksittäisiin osa-alueisiin, iteraatioon 0, käytettävyyspalaveriin, katselmointiin ja 
tiimijaotteluun, liittyneet mielipiteet haasteineen ja kehitysehdotuksineen. Taulukoihin 4-
15 on kerätty jokaisesta alaluvusta keskeisimmät tulokset. Taulukot sisältävät eri osa-
alueiden hyödyt ja hyötyjen kuvaukset, tai haasteet, haasteiden kuvaukset ja kehityseh-
dotukset. Yleisemmin viitekehykseen liittyvät hyödyt on tiivistetty taulukkoon 2.  
Taulukko 2. Käyttäjien osallistamisen hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Kehitys aitojen tarpei-
den pohjalta 
Tällä hetkellä yrityksessä kehitetään toiminnallisuuk-
sia arvausten pohjalta. Käyttäjien osallistaminen 
mahdollistaa toiminnallisuuksien kehittämisen käyttä-
jiltä kerätyn tiedon ja palautteen pohjalta.  
Käytettävyysongelmien 
huomaaminen ajoissa 
Kun käyttäjille annetaan mahdollisuus antaa pa-
lautetta toiminnallisuuksista jo ennen käyttöönottoa, 
käytettävyysongelmat on mahdollista huomata aiem-
min.  
Käyttäjien sitoutuminen 
ja luottamus toimittajaan 
Käyttäjiä osallistamalla ja heidän palautettaan kuun-
telemalla voidaan osoittaa käyttäjille jo ennen käyt-
töönottoa, että järjestelmää tehdään heitä varten. 
Käyttäjät on mahdollista sitouttaa järjestelmän käyt-
töön paremmin, kun järjestelmään toteutetaan heidän 
tarpeidensa mukaisia toiminnallisuuksia.  
 
Viitekehyksessä pidettiin erityisesti siitä, että käyttäjiä osallistetaan projektin toteutuk-
seen, alusta asti: 
”Kun me suunnitellaan järjestelmiä, niin me ollaan kuitenki käyttäjää tottuneempia 
käyttämään järjestelmiä, niin sille sokeutuu millasta on käyttää järjestelmää aluksi. 
Käyttäjien mukaan ottaminen helpottais näkemään että mikä on vaikea hahmottaa 
harjaantumattomalle silmälle.” (Projektipäällikkö, H2) 
29 
 
Kun projektin aikana tiedetään käyttäjien todelliset tarpeet, projekti on mahdollista toteut-
taa tarpeiden mukaisesti alusta lähtien, tai ainakin ongelmat huomattaisiin ajoissa ja 
mahdolliset käyttöönottoa seuraavat ikävät yllätykset jopa huonontuneen käytettävyyden 
osalta voitaisiin välttää. Lisäksi suoraan käyttäjältä kysyminen säästää aikaa, kun asiak-
kaan ei tarvitse toimia välikätenä. Käyttäjien osallistaminen voi myös lisätä käyttäjien 
sitoutuneisuutta järjestelmän käyttöön sen valmistuttua, ja lisätä luottamusta käyttäjien 
ja toimittajan välillä jo projektin alussa. 
Jos asiakkaan kanssa joudutaan tilanteeseen, jossa useita toiminnallisuuksia joudutaan 
tekemään uudelleen, niin pelkästään jo keskustelut budjetista ja aikataulusta ovat kalliita, 
sillä ne vievät hyvin paljon aikaa molemmilta osapuolilta. Sen lisäksi asiakas ei välttä-
mättä suostu maksamaan uudelleen tehtävästä työstä, mikä on hyvin kallista toimitta-
jalle. Jos viitekehyksen avulla saadaan parannettua projektien onnistumista, niin se kan-
nattaa ottaa käyttöön.  
Viitekehystä ei kuitenkaan pidetty täysin ongelmattomana, kuten taulukkoon 3 kerätyistä 
haasteista ja kehitysehdotuksista on nähtävissä.  
Taulukko 3. Käyttäjien osallistamisen haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Työmäärän 
kasvu 
Jos projektin tapahtumissa on 
paljon osallistujia, projektitiimi 
joutuu tekemään enemmän 
töitä mm. kerätyn tiedon jä-
sentelyssä.  
Työmäärän kasvun huomioimi-
nen myyntivaiheessa ja työ-
ajan resursoinnissa. 
Aikataululli-
set haasteet 
Mitä enemmän osallistujia 
projektin tapahtumissa on, 
sitä kauemmin tapahtumiin 
kuluu aikaa. 
Käyttäjien osallistamiseen ku-
luvan ajan huomioiminen jo 
myyntivaiheessa, sekä aikara-
jojen asettaminen projektin ta-
pahtumiin. 
Lisäkustan-
nukset 
Asiakas voi olla haluton mak-
samaan ylimääräisiä kustan-
nuksia käyttäjien osallistami-
sesta 
Viitekehyksestä voidaan tar-
jota asiakkaalle useita versi-
oita, joista osa on kevyempiä 
kuin toiset.  
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Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Oikeiden 
käyttäjien 
löytäminen 
Eri toiminnallisuudet ovat 
hyödyllisiä eri käyttäjille, jol-
loin samat käyttäjät eivät voi 
arvioida kaikkia toiminnalli-
suuksia.  
Projektin alussa kannattaa 
määritellä, mitä käyttäjäryhmiä 
asiakkaalla on.  
Asiakkaalle voidaan antaa 
vastuu käyttäjien valinnasta ja 
oikeiden käyttäjien löytämi-
sestä.  
Kokonaisuu-
den hallin-
nan vaikeu-
tuminen 
Kokonaisuuden hallinta (mm. 
aikatauluttaminen ja työnjako) 
vaikeutuu, kun projektissa on 
enemmän osallistujia.  
Asiakkaiden ja käyttäjien välillä 
tulee olla selkeä vastuunjako: 
mitä päättää asiakas, ja mitä 
kysytään käyttäjältä.  
 
Viitekehyksen käyttöönotosta seuraisi työmäärän kasvua ja aikataulullisia haasteita, kun 
käytettävyydestä keskusteluun kuluisi enemmän aikaa. Sekä ajankäytön että työmäärän 
lisääntyminen kasvattaisi myös asiakkaan laskua, joten asiakas pitäisi saada vakuutet-
tua siitä, että projektin toteuttaminen käyttäjäkeskeisesti on lisälaskun arvoista. Koska 
kaikki asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan käyttäjäkeskeisyydestä täyttä hintaa, vii-
tekehyksestä voisi olla eri laajuisia ja eri hintaisia. Kun projekti myydään asiakkaalle 
käyttäjäkeskeisenä, niin käyttäjäkeskeisyys pitää merkitä selvästi suunnitelmiin jo myyn-
tivaiheessa, jotta viitekehys ei jää noudattamatta kiireen takia, jotta lisääntynyt työmäärä 
huomioidaan varmasti budjetissa ja työmääräarviossa, ja jotta myös asiakas sitoutuu 
laittamaan aikaansa projektiin alusta alkaen. Lisäksi käyttäjien ottaminen mukaan pro-
jektiin hankaloittaisi kokonaisuuden hallintaa entisestään, ja käyttäjien paikalle saaminen 
voi olla haasteellista: 
”Kun halutaan osallistaa käyttäjiä, niin heidän käyttämä käyttämä työaika pitää 
laskea mukaan ja heille pitää lähettää kalenterikutsut ja kaikki hyvissä ajoin, että 
he pystyvät järjestelemään työnsä niin että he pääsevät osallistumaan.” (Projekti-
päällikkö, H5) 
Osa haastateltavista koki, että voi olla vaikeaa löytää sellaisia käyttäjiä, jotka osaavat 
antaa palautetta ja kehitysehdotuksia iteraation aikana tehtyihin toiminnallisuuksiin. 
Haastatteluissa nousikin esiin, että erilaiset käyttäjäryhmät pitää määritellä projektin 
alussa ja eri käyttäjäryhmiä pitäisi osallistaa vain heitä koskevien toiminnallisuuksien 
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suunnitteluun ja arviointiin. Kaikkia käyttäjäryhmiä ei oteta tällä hetkellä huomioon, joten 
tunnistamalla eri käyttäjäryhmät, käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet tulla kuulluksi 
projektin aikana. Toiminnallisuuksien kannalta oleellisten käyttäjäryhmien edustajien va-
litseminen voisi olla asiakkaan vastuulla. Lisäksi käyttäjien ja asiakkaan roolit pitää tehdä 
selväksi: käyttäjän vastuulla on kertoa tarpeet, ja asiakkaiden vastuulla on prosessien 
määrittely ja päätöksenteko. Usein käytettävyydestä joudutaankin joustamaan, kun pro-
sessien pitää toimia täsmälleen oikein. Lisäksi, jos käytettävyyteen keskitytään liikaa, 
järjestelmä voi muuttua vaikeasti ylläpidettäväksi.  
Haastatteluissa mainittiin useasti, että viitekehyksen toimivuuden käytännössä ja todel-
liset kehityskohteet on mahdollista havaita vasta, kun viitekehystä on kokeiltu käytän-
nössä.  Käytännönpuute onkin hyvä huomioida tämän tutkimuksen rajoitteena.  
5.2.1 Iteraatio 0 ja prototyypin hyödyntäminen  
Iteraation 0 tärkeimpinä osa-alueina pidettiin erilaisten käyttötapojen ja käyttäjäryhmien 
selvittämistä, ydintoimintojen suunnittelua käyttäjien aitojen tarpeiden pohjalta ja käyttä-
jien osallistaminen projektin alusta asti, kuten taulukosta 4 on nähtävissä.  
Taulukko 4. Iteraatioon 0 liittyvät hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Kehitys aitojen 
tarpeiden poh-
jalta 
Vain käyttäjät tietävät todelliset tarpeensa, joten käyttäjiä osal-
listamalla voidaan saada selville, millaisia toiminnallisuuksia 
kannattaa kehittää.  
Käyttäjäryh-
mien kartoitta-
minen 
Kartoittamalla projektin kannalta oleelliset käyttäjäryhmät jo 
projektin alkuvaiheessa mahdollistaa oikeiden käyttäjien löytä-
misen eri toiminnallisuuksien suunnitteluun ja arviointiin. 
Käyttäjät mu-
kana alusta 
asti 
Projektissa lähdetään jo alussa oikeaan suuntaan, kun käyttä-
jät arvioivat suunnitelmat ennen iteraatioita.  
 
Iteraation 0 avulla projektissa lähdetään alusta asti kehittämään oikeita asioita ja koska 
vain käyttäjät voivat tietää todelliset tarpeensa, kehitystä lähdettäisiin tekemään oikeiden 
tarpeiden pohjalta: 
”Kaikista tärkeintä on se, että se pohjatyö on tehty hyvin. Että meillä on oikeesti 
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hyvät käyttötapaukset, joiden avulla oikeesti ymmärretään se tarve, mikä asiak-
kaalla on ja missä ja miten ne toimii. Jos me ymmärretään vääriin niin aletaan me-
neen mönkään ihan kokonaan.” (Projektipäällikkö, H5)  
Iteraation 0 osalta haastatteluissa nousi esiin myös kehitysehdotuksia ja haasteita, joita 
pitäisi ottaa huomioon iteraation 0 aikana. Ne on tiivistetty taulukkoon 5. 
Taulukko 5. Iteraatioon 0 liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Käyttäjät ha-
luavat uuden 
järjestelmän 
olevan saman-
lainen kuin 
edellinen 
Käyttäjät voivat odottaa, että 
uusi järjestelmä olisi saman-
kaltainen kuin edellinen ja tyr-
mätä suunnitelmat, jotka poik-
keavat vanhasta järjestel-
mästä.  
Järjestelmä voidaan esi-
tellä käyttäjille jo ennen ite-
raatiota 0, jotta käyttäjät 
näkevät, että järjestelmä 
on erilainen kuin edellinen. 
Valmiin järjes-
telmän asetta-
mat rajoitteet 
Jos projektissa kustomoidaan 
valmista järjestelmää, kaikkien 
toiveiden täyttäminen ei ole 
mahdollista. Käyttäjille voi olla 
vaikeaa ymmärtää, että kaik-
kea ei voida toteuttaa.  
Projektitiimillä tulee olla 
ymmärrys järjestelmän 
asettamista rajoitteista.  
Järjestelmä voidaan esi-
tellä käyttäjille jo ennen ite-
raatiota 0, jotta myös käyt-
täjät voivat hahmottaa jär-
jestelmän rajoitteita.  
Työmäärän li-
sääntyminen 
Iteraatio 0 on ylimääräinen 
vaihe ennen muita iteraatioita, 
joten se lisää yhden iteraation 
verran työmäärää.  
Asiakkaalle voidaan antaa 
vastuu analyysivaiheesta, 
jolloin asiakas toteuttaa 
itse käyttäjäryhmien mää-
rittelyn ja käyttötapausten 
kartoittamisen.  
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Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Etukäteen teh-
dyt suunnitel-
mat voivat ra-
joittaa projektin 
ketteryyttä 
Ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä pyritään suunnittele-
maan mahdollisimman vähän 
etukäteen, jotta muutoksiin 
reagoiminen on helppoa ja no-
peaa.  
Iteraation 0 aikana keskity-
tään vain käyttäjän tarpei-
den kartoittamiseen ja toi-
minnallisuuksiin, joilla tär-
keimmät tarpeet voidaan 
täyttää.  
 
Käyttäjät haluavat usein järjestelmän olevan vain parempi versio heidän vanhasta järjes-
telmästään, mikä ei ole paras lähtökohta ohjelmiston kehitykselle. Lisäksi kohdeyksikön 
projekteissa kustomoidaan valmiita tuotteita, mikä asettaa toteutukselle rajoitteet. Jos 
järjestelmä näytettäisiin käyttäjille jo ennen iteraatiota 0, käyttäjät hahmottaisivat parem-
min, millaisia järjestelmä ja sen käyttöliittymä ovat, etenkin rajoitusten osalta. Iteraatioon 
0 osallistuvien projektitiimiläistenkin on ymmärrettävä järjestelmän rajoitukset, jotta 
suunnitelmat on mahdollista toteuttaa myöhemmissä iteraatioissa.   
Ensimmäisessä kehitysehdotuksessa kevennettäisiin iteraatiota 0 antamalla asiakkaalle 
vastuun analyysivaiheesta. Asiakas voisi itsenäisesti kartoittaa käyttäjien toiveet ja tar-
peet, jonka jälkeen projektitiimi ottaa vastuun lopuista iteraation 0 vaiheista. Analyysi-
vaihe voisi sujua nopeammin asiakkaan toteuttamana ja projektitiimi säästäisi muutenkin 
aikaa, kun heidän ei tarvitsisi osallistua analyysivaiheeseen. Projektin toteuttaminen hel-
pottuu, jos asiakas tietää käyttäjien todelliset tarpeet.  
Riskinä iteraatiossa 0 nähtiin se, että suunnitelmien määrittelyssä mentäisiin liian pitkälle 
jo projektin alkuvaiheessa. Usein vasta projektin edetessä selviää, mitä oikeasti kannat-
taisi tehdä, ja liian tarkat suunnitelmat rajoittavat projektin ketteryyttä. Tarkan suunnitel-
man sijaan iteraatiossa 0 tulisi keskittyä käyttäjien tarpeisiin ja toiminnallisuuksiin, joilla 
tarpeet voidaan täyttää:  
” Enemmänkin voidaan vain keskustella asioista yleisellä tasolla: nämä lomakkeet 
voisi toteuttaa netissä, kun ne ovat aiemmin tehty paperilla. Ei mennä vielä sisäl-
töön, vaan tehdään isompi kuva." (IT-arkkitehti, H8) 
Käyttäjät arvioisivat suunnitelmat karkealla tasolla ja kertoisivat, jos jotakin ei ole vielä 
otettu huomioon. Käyttäjien palautteen pohjalta suunnitelmia voidaan tarvittaessa muut-
taa. 
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Iteraatiossa 0 ja käytettävyyspalaverissa hyödynnettävä prototyyppi herätti paljon aja-
tuksia puolesta ja vastaan. Prototyyppiin liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset on koottu 
taulukkoon 6 ja siihen liittyvät hyödyt taulukkoon 7. 
Taulukko 6. Prototyyppiin liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Iteraatio 0 on 
liian varhai-
nen vaihe 
prototyypille 
Iteraatiossa 0 ei kannata suunni-
tella liikaa, jotta suunnitelmat eivät 
rajoita myöhempää kehitystä. Pro-
totyypin hyödyntäminen tekee 
suunnitelmista konkreettisia, joka 
voi itsessään rajoittaa myöhempää 
kehitystä.  
Prototyyppejä kannattaa 
tehdä vasta käytettä-
vyyspalaverissa 
Ajankäytön li-
sääntyminen 
Prototyypin tekeminen vie aikaa 
varsinkin, kun iteraatiossa kehite-
tään useita toiminnallisuuksia. 
Prototyyppejä tulee 
tehdä vain tärkeimpien 
ominaisuuksien osalta 
ja pienet kustomoinnit 
voidaan tehdä suoraan 
järjestelmään 
 
Kaikki haastatteluun osallistuneet pitivät prototyyppiä hyödyllisenä työkaluna käytettä-
vyyspalaverissa, mutta osa vastanneista koki iteraation 0 liian varhaiseksi vaiheeksi pro-
totyypin hyödyntämiselle: 
”En tiedä päästäänkö ikinä niin pitkälle, että analyysivaiheen lopputuloksena olis 
prototyyppi, mutta vaikka olis vaan speksit siinä vaiheessa niin niistäkin olis apua. 
Sitten kyllä pitäisi olla prototyyppi viimeistään sprinteissä, että voisi näyttää käyt-
täjille missä mennään.” (Ohjelmistokehittäjä, H9) 
Lisäksi prototyypin tekeminen vie aikaa, eikä kaikista toiminnallisuuksista ja ohjelmiston 
osa-alueista ole mahdollista tehdä prototyyppiä. Siitä syystä ohjelmistosta pitäisi valita 
tärkeimmät ominaisuudet prototyyppiin. Toisinaan prototyypin tekeminen ei myöskään 
ole tarpeellista, sillä osa toiminnallisuuksista voidaan samassa ajassa kustomoida suo-
raan järjestelmään.  
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Taulukko 7. Prototyyppiin liittyvät hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Suunnitelmien konk-
reettisuus 
Suunnitelmien välittäminen asiakkaalle ja muille sidos-
ryhmille on helpompaa konkreettisessa muodossa, ja 
väärinkäsitysten riski pienenee  
Käyttäjien ja asiakkai-
den luottamuksen vah-
vistuminen suunnitel-
mia kohtaan 
Suunnitelmien näkeminen konkreettisessa muodossa 
voi lisätä käyttäjien ja asiakkaiden luottamusta projek-
tia kohtaan jo suunnitteluvaiheessa, kun he voivat 
nähdä järjestelmän jo ennen sen valmistumista 
Toiminnallisuuksien 
kehittäminen helpottuu 
Myös projektitiimin ohjelmistokehittäjät hyötyvät proto-
tyypeistä: konkreettisista suunnitelmista on mahdollista 
nähdä toivottu lopputulos ja kehittää sen mukaisia rat-
kaisuja 
 
Prototyypistä pidettiin erityisesti siksi, että sen avulla suunnitelmat voitaisiin näyttää 
konkreettisessa muodossa käyttäjille ja asiakkaalle:  
”Parasta ja hyödyllisintä feedbackiä saa asiakkailta ja käyttäjiltä, kun on jotain 
kättä pidempää mitä näyttää, koska muuten niistä puhutaan vain puheen tasolla, 
jolloin on riski, että eri osapuolet ymmärtää asian eri tavalla. Sen takia prototyyppi 
olisi hyödyllinen kommunikoinnin välineenä.” (Projektipäällikkö, H2) 
Suunnitelmien esittäminen käyttäjille prototyypin muodossa näyttäisi käyttäjille, että heitä 
on kuunneltu, ja se vahvistaisi luottamusta projektitiimin, käyttäjien ja asiakkaan välillä 
alusta lähtien. Lisäksi prototyyppi helpottaa projektitiimin sisäistä tiedon jakoa, sillä konk-
reettisten suunnitelmien pohjalta on helpompi lähteä kehittämään suunnitelmien mu-
kaista ohjelmistoa.  
5.2.2 Käytettävyyspalaveri  
Käytettävyyspalaveri jakoi jonkin verran haastatteluun osallistuneiden mielipiteitä ja sii-
hen kohdistui työmäärään ja käytettävyyspalaverin ajankohtaan liittyviä haasteita ja ke-
hitysehdotuksia, jotka ovat nähtävissä taulukosta 8.   
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Taulukko 8. Käytettävyyspalaveriin liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Työmäärän ja 
ajankäytön li-
sääntyminen 
iteraatioissa 
Käytettävyyspalaveri vie ai-
kaa ja lisää projektitiimin 
työtä varsinkin, jos käyttäjiltä 
kysytään palautetta kaikista 
toiminnallisuuksista ja jos 
heidän tarpeitaan kartoite-
taan useissa iteraatioissa.  
Keskitytään vain tärkeimpiin 
toiminnallisuuksiin.  
Kevyemmässä versiossa 
käyttäjiltä kysytään pa-
lautetta suunnitelmista, 
jotka projektitiimi tekee täy-
sin itsenäisesti, kartoitta-
matta ensin käyttäjien tar-
peita toiminnallisuuksiin liit-
tyen. 
Käytettävyys-
palaverin jär-
jestäminen heti 
suunnittelupa-
laverin jälkeen 
Kaikissa projekteissa ei 
saada täyttä hyötyä käytettä-
vyyspalaverista, jos se järjes-
tetään heti suunnittelupala-
verin jälkeen. Osa toiminnal-
lisuuksista on parempi suun-
nitella vasta, kun projektitii-
millä on parempi käsitys nii-
den toteuttamismahdollisuuk-
sista. 
Käytettävyyspalaveri voi-
daan järjestää joustavasti: 
iteraatiosta riippuen, se voi 
olla heti suunnittelupalave-
rin jälkeen tai joidenkin toi-
minnallisuuksien kehittämi-
nen voidaan aloittaa jo en-
nen käytettävyyspalaveria.   
 
Käytettävyyspalaverin koettiin olevan liian raskas, eli lisäävän työmäärää liian paljon ver-
rattuna käytettävyyspalaveriin saatuihin hyötyihin ja vievän paljon aikaa iteraatiosta. 
Käytettävyyspalaveriin liitty myös riski, että sen aikana keskitytään vääriin asioihin, eten-
kin jos siihen osallistuu useita käyttäjiä. Käytettävyyspalaverille toivottiin kevyempää ver-
siota, ja selkeämpää toiminnallisuuksien määrittelyvaihetta jo ennen käytettävyyspala-
veria. Lisäksi ennen käytettävyyspalaveria pitäisi selvittää, mitkä toiminnallisuudet ovat 
oleellisimpia käyttäjien työtehtävien kannalta, jotta käytettävyyspalaverissa voitaisiin 
keskittyä tärkeimpiin toiminnallisuuksiin.  
Käytettävyyspalaverissa nähtiin myös paljon hyviä puolia (taulukko 9). Suunnitelmien lä-
pikäyminen uudelleen sprintin aikana pidettiin hyödyllisenä, sillä ymmärrys tarpeista ja 
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lopputuotteesta paranee käyttäjillä, asiakkaalla ja projektitiimilläkin projektin edetessä. 
Suunnittelupalaverin ja käytettävyyspalaverin pitämistä täysin erillään toisistaan nähtiin 
hyväksi asiaksi, koska käyttäjistä ei uskottu olevan hyötyä vielä suunnittelupalaverissa. 
Lisäksi käytettävyyspalaverin koettiin ehkäisevän turhaa työtä:  
”Toteutus ei menisi hukkaan, kun loppukäyttäjän kanssa olisi etukäteen katsottu, 
että tällaiset toiminnallisuudet täyttäisivät tällaiset tarpeet. Että onko se hyvä vai 
muokataanko sitä heti siinä kohtaa.” (IT-arkkitehti, H8) 
Taulukko 9. Käytettävyyspalaveriin liittyvät hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Suunnitelmat 
käydään läpi 
uudelleen käyt-
täjien kanssa 
Ketterälle ohjelmistokehitykselle on ominaista, että suunnitel-
mat muuttuvat, jonka vuoksi iteraatiossa 0 tehtyjen suunnitel-
mien läpi käyminen uudelleen käyttäjien kanssa myöhem-
missä iteraatioissa on hyödyllistä. Lisäksi projektitiimin tunte-
mus asiakkaan ja käyttäjien tarpeista kasvaa projektin ede-
tessä, mikä voi vaikuttaa suunnitelmiin.  
Turhan työn 
ehkäiseminen 
Kun käyttäjät antavat palautetta suunnitelmista iteraatioiden 
alussa, voidaan kehittää alusta asti oikeanlaisia toiminnalli-
suuksia, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Jos käyttäjät an-
tavat palautetta vasta valmiista toiminnallisuudesta, projekti-
tiimi on jo toteuttanut myös ne ongelmat, jotka olisi voitu ha-
vaita suunnitteluvaiheessa.  
 
Konkreettisimmat kehitysehdotukset liittyivät käytettävyyspalaverin keventämiseen ja 
joustavuuteen. Iteraatioihin tulisi lisää joustavuutta, jos käytettävyyspalaveri voidaan pi-
tää joissain iteraatioissa suunnittelupalaverin jälkeen, kuten viitekehyksessä ehdotetaan, 
mutta monimutkaisemmissa iteraatioissa toiminnallisuuksien kehittäminen voitaisiin 
aloittaa jo ennen käytettävyyspalaveria, ja jatkaa kehitystä edelleen käytettävyyspalave-
rin jälkeen. Kun kehitystä tehtäisiin jo vähän etukäteen, projektitiimillä voisi olla parempi 
tietämys siitä, mitä käytettävyyspalaverissa kannattaa käydä läpi ja mihin asioihin tarvi-
taan käyttäjien palautetta.  
Käytettävyyspalaverille ehdotettiin myös kevyempää mallia, jossa projektitiimi suunnitte-
lisi iteraatioon valitut toiminnallisuudet aiemman kokemuksen pohjalta, kartoittamatta 
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käyttäjien tarpeita iteraation aikana. Valmiit suunnitelmat näytettäisiin käyttäjille prototyy-
pin muodossa, ennen toiminnallisuuksien kehittämisen aloittamista. Käyttäjät voisivat ar-
vioida karkealla tasolla, sopivatko suunnitelmat heidän työtehtäviinsä ja tarpeisiinsa, ja 
antaa muutosehdotuksia tarvittaessa. Kun käyttäjät ovat arvioineet suunnitelmat, tuote-
versiota lähdettäisiin varmemmin kehittämään oikeaan suuntaan. Katselmoinnissa käyt-
täjät pääsisivät arvioimaan valmiit ominaisuudet tarkemmin, jonka jälkeen mahdolliset 
korjaukset voidaan vielä tehdä seuraavassa iteraatiossa.  
5.2.3 Käyttäjät katselmoinnissa  
Käyttäjien osallistuminen katselmointiin koettiin yleisesti hyväksi käytännöksi, ja katsel-
moinnille tunnistettiin useita hyötyjä, jotka on koottu taulukkoon 10.  
Taulukko 10. Katselmointiin liittyvät hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Havaitut ongel-
mat voidaan kor-
jata seuraa-
vassa iteraati-
ossa 
Ongelmien korjaaminen on helpompaa ja kustannustehok-
kaampaa, mitä aiemmin ongelmat huomataan. Ongelmat ei-
vät myöskään haittaa käyttäjiä, jos ne havaitaan ja korjataan 
ennen käyttöönottoa.  
Palaute useilta 
käyttäjäryhmiltä 
Kun palautetta saadaan käyttäjäryhmiltä, jotka tulevat käyttä-
mään toteutettuja toiminnallisuuksia, voidaan selvittää mah-
dollisimman luotettavasti, täyttävätkö toiminnallisuudet hei-
dän tarpeensa.  
Uudet, käyttäjien 
tarpeisiin poh-
jautuvat ideat 
Katselmointi tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kertoa toteu-
tusideoistaan projektitiimille. Uusia ideoita voi syntyä, kun 
käyttäjät näkevät, mitä järjestelmän avulla voidaan tehdä.  
Käyttäjien sitout-
taminen 
Käyttäjät ovat sitoutuneempia käyttämään järjestelmää käyt-
töönoton jälkeen, kun he pääsevät osallistumaan sen toteu-
tukseen ja havaitsemaan ongelmia jo ennen käyttöönottoa. 
Käyttöönotto on muutenkin helpompi, kun käyttäjät ovat 
päässeet tutustumaan järjestelmään jo aiemmin.  
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Osa haastateltavista piti käyttäjien osallistamista katselmointiin viitekehyksen tärkeim-
pänä osana ja piti mahdollisena parantaa projektien käyttäjäkeskeisyyttä pelkästään 
osallistamalla käyttäjiä katselmointeihin, sillä sekin jo mahdollistaisi käytettävyysongel-
mien korjaamisen seuraavassa sprintissä ja palautteen saamisen eri käyttäjäryhmiltä: 
”Se, että olis useampi käyttäjärooli edustettuna katselmoinnissa, niin sekin olisi 
jo parannus entiseen.” (Integraatiopäällikkö, H6) 
Toisaalta, jos iteraation aikana käyttäjiltä kerättään palautetta vain katselmoinnissa, niin 
iteraation aikana arvailtaisiin, mitä käyttäjät haluavat ja tarvitsevat, ja vasta katselmoin-
nissa saataisiin palautetta iteraation aikana tehdyistä valinnoista ja toteutuksesta. Kat-
selmointiin voi liittyä ongelmia myös silloin, jos siihen osallistuu liian useita käyttäjiä, 
jonka vuoksi käyttäjiä pitäisi valita katselmointiin vain tietty määrä (taulukko 11). Eräässä 
käyttäjiä osallistavassa projektissa käyttäjien osallistumismäärää ei kuitenkaan ole rajoi-
tettu, vaan kaikki halukkaat ovat saaneet osallistua katselmointeihin ja antaa niissä pa-
lautetta tuoteversiosta. Tämän projektin osalta, haastatteluissa ei noussut negatiivisia 
kokemuksia myöskään käyttäjien määrän suhteen.  
Taulukko 11. Katselmointiin liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Työmäärän ja 
ajankäytön li-
sääntyminen ite-
raation aikana 
Käyttäjien osallistaminen iteraati-
oissa useassa eri tapahtumassa 
kuluttaa aikaa ja lisää työmäärää.  
Käyttäjien kutsumi-
nen vain katsel-
mointiin iteraation 
aikana. 
Käyttäjien runsas 
lukumäärä 
Jos käyttäjiä osallistuu katselmoin-
teihin liian paljon, katselmointiin voi 
kulua hyvin paljon aikaa, eikä kaik-
kien ideoita tai kehitysehdotuksia 
voida toteuttaa.  
Osallistujien luku-
määrän rajoittami-
nen. 
 
Osassa kohdeyksikön projekteista käyttäjiä on jo aiemminkin kutsuttu katselmointeihin 
antamaan palautetta tuoteversioista, jolloin projektitiimi on saanut käyttäjiltä uusia ide-
oita, ja projektitiimi on pysynyt paremmin selvillä käyttäjien tarpeista projektin aikana. 
Vaikka ensimmäisissä iteraatioissa ei välttämättä valmistu sellaisia tuoteversioita, joista 
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käyttäjät voisivat antaa palautetta, katselmoinnit toimivat projektin alussa käyttäjien si-
touttamisen ja muutosjohtamisen tukena. Katselmoinneissa voidaan näyttää käyttäjille, 
että projekti etenee ja että projektissa tehdään käyttäjille tärkeitä asioita. Etenkin viiteke-
hyksen avulla, kun käyttäjiä ja heidän tarpeitaan ymmärretään paremmin, katselmoin-
neissa voidaan panostaa käyttäjille tärkeimpien osa-alueiden esittelyyn.  
5.2.4 Tiimijaottelu  
Kaikki haastatteluun osallistuneet kokivat mahdolliseksi, että projekteissa jatketaan vain 
yhden tiimin voimin, vaikka projektit toteutetaan käyttäjäkeskeisemmin. Lisäksi suurin 
osa oli sitä mieltä, että yksi tiimi on parempi vaihtoehto kuin kaksi tiimiä, joista toinen 
keskittyisi vain käyttäjiin ja käytettävyyteen ja toinen varsinaiseen toteutukseen. Yhden 
tiimin hyödyntämisen hyödyt on tiivistetty taulukkoon 12.  
Taulukko 12. Yhden tiimin hyödyt  
Hyödyt Kuvaus 
Tiedon jakami-
nen 
Tiedon jakaminen yhdessä tiimissä on helpompaa kuin kah-
dessa, sillä yhdessä tiimissä kommunikointi on tiiviimpää.  
Ketteryys Yksi tiimi on ketterämpi kuin kaksi tiimiä, sillä muutoksia ei 
tarvitse hyväksyttää kahdessa tiimissä ja kommunikointi on 
tiiviimpää.  
Osaamisen ja-
kaminen 
Samassa tiimissä on paremmat mahdollisuudet jakaa osaa-
mista ja oppia muilta tiimiläisiltä. Esimerkiksi käytettävyyttä 
osaava voi jakaa tietämystään muille tiimiläisille ja muut tiimi-
läiset voivat jakaa tietämystään järjestelmän toiminnasta ja 
rajoitteista.  
Kaikkien osa-
alueiden huomi-
oiminen käytet-
tävyydessä 
Koska kommunikointi on tiiviimpää yhdessä tiimissä ja kaikki 
tarvittava osaaminen löytyy samasta tiimistä, on helpompaa 
huomioida kaikki osa-alueet myös käytettävyyden osalta. 
Käytettävyyden parantaminen voi tarkoittaa muutoksia jopa 
integraatiotasolla.  
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Yhden tiimin paremmuutta perusteltiin usein kommunikaation kautta: 
”Yksi tiimi on aina kommunikaation kannalta parempi. Kahden tiimin kanssa käy 
väkisinkin niin, että kaikki viestit ei mene perille.” (Integraatiopäällikkö, H6) 
Lisäksi yhden tiimin koetaan olevan ketterämpi, luovan paremmat mahdollisuudet osaa-
misen jakamiselle tiimin jäsenten välillä ja sopivan paremmin valmiin järjestelmän mu-
kauttamiseen. Ketterässä ohjelmistokehityksessä voidaan lisätä tai poistaa toiminnalli-
suuksia kesken projektin, jolloin muutosten arvioiminen kahdessa tiimissä hankaloittaa 
työtä. Lisäksi käytettävyyden huomioiminen voi tarkoittaa muutoksia järjestelmän monilla 
tasoilla, joten tarvittavan osaamisen on oltava samassa tiimissä, jotta kaikki osa-alueet 
osataan ottaa huomioon. Käytettävyyden huomioimista kaikilla osa-alueilla tukee myös 
käytettävyysosaamisen jalkauttaminen kaikille tiimiläisille, mikä onnistuu paremmin yh-
dessä tiimissä: 
”Samassa tiimissä opittais paremmin toisiltaan, että käytettävyysammattilainen 
oppis käytännöstä ja muut sitten oppis sitä käytettävyyttä ja se menis enemmän 
selkärankaan.” (Tuoteasiantuntija, H4) 
Kuten aiemmin on mainittu, kohdeyksikön projekteissa kustomoidaan valmiita Microsoft 
Dynamics 365 järjestelmiä, mikä asettaa rajoituksia käyttäjien toiveiden täyttämiselle ja 
käytettävyyden hiomiselle. Samassa tiimissä tulee siis olla ymmärrys siitä, miten järjes-
telmä toimii ja millainen käytettävyyden pitäisi olla. Useissa haastatteluissa painotettiin, 
että tietämys järjestelmän toiminnasta ja käytettävyydestä olisi hyvä olla samalla henki-
löllä, sillä ulkopuolinen käytettävyyden ammattilainen voi takertua sellaisiin alustan omi-
naisuuksiin, johon projektitiimi ei pysty vaikuttamaan (taulukko 13). 
”Yhdessä projektissa oli tällainen (ulkopuolinen käytettävyyden ammattilainen) ja 
sitten heidän ratkaisut oli tosi kaukaa haettuja, kun he ei ymmärtäny sitä järjestel-
mää, siis tuntenut teknisiä rajoitteita.” (Tuoteasiantuntija, H4) 
Taulukko 13. Käytettävyysosaamiseen liittyvät haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Käytettä-
vyysosaami-
sen puute 
Projektitiimiläisillä ei ole tällä het-
kellä käytettävyysosaamista.  
Ulkopuolinen käytettävyy-
den ammattilainen voi 
kouluttaa käytettävyyttä 
projektitiimiläisille projektin 
aikana.  
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Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Käytettä-
vyysratkaisut 
eivät aina ole 
toteutettavia 
Varsinkaan ulkopuolinen käytet-
tävyyden ammattilainen ei tunne 
valmiin järjestelmän rajoituksia, 
jolloin käytettävyysratkaisut eivät 
ole mahdollisia toteuttaa.  
Tietämys käytettävyydestä 
ja järjestelmän rajoitteista 
tulee olla samalla henki-
löllä tai vähintäänkin sa-
massa tiimissä.  
 
Tiimin kouluttamisessa ulkopuolista käytettävyyden ammattilaista voitaisiin hyödyntää, 
varsinkin aluksi, kun tiimiläisillä ei vielä ole tarpeeksi osaamista käytettävyydestä. Yksit-
täisten koulutusten sijaan, tiimiä voisi kouluttaa antamalla vinkkejä ja kommentteja käy-
tettävyydestä pitkin projektia.  
Taulukko 14. Kahden tiimin hyödyt 
Hyödyt Kuvaus 
Työtaakan voi jakaa 
kahdelle tiimille 
Jos projektissa on suuret työmäärät, tai käytettävyys on 
asiakkaalle todella tärkeää, työtaakka voi olla parempi 
jakaa kahdelle erilliselle tiimille.  
Kahden näkökulman 
saaminen ratkaisueh-
dotuksiin 
Eri tiimeissä olevasta erilaisesta osaamisesta voi olla 
hyötyä toiminnallisuuksien sisäisessä arvioinnissa. 
 
Kahden tiimin koetaan sopivan paremmin suurempiin projekteihin, joissa on enemmän 
resursseja ja joissa työmäärän voi jakaa luontevasti kahden tiimin välillä (taulukko 14). 
Kahta tiimiä voidaan tarvita myös sellaisissa projekteissa, joissa käytettävyys on sel-
keänä prioriteettina. Lisäksi hyötynä voidaan nähdä se, että ratkaisuihin saataisiin kaksi 
erillistä näkökulmaa.  
Taulukko 15. Kahden tiimin haasteet ja kehitysehdotukset 
Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Tiedon jaka-
minen 
Tiedon jakaminen kahden tii-
min välillä on haasteellisempaa 
kuin yhden tiimin sisällä.  
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Haasteet Kuvaus Kehitysehdotukset 
Ketteryyden 
säilyttäminen 
Muutokset tulee hyväksyttää 
molemmilla tiimeillä, jolloin 
muutosten tekeminen ei ole 
yhtä ketterää kuin yhden tiimin 
sisällä.  
 
Korkeat kus-
tannukset 
Kahden tiimin sitouttaminen yh-
teen projektiin on kalliimpaa 
kuin yhden tiimin.  
Toisen tiimin hyödyntämi-
nen vain suurissa projek-
teissa tai käytettävyyden ol-
lessa hyvin tärkeää asiak-
kaalle.  
Tiimien väli-
sen yhteis-
työn aikatau-
luttaminen 
Molemmilla tiimeillä voi olla 
useita projekteja yhtä aikaa, jol-
loin yhteistyön aikatauluttami-
nen voi olla hankalaa.  
 
 
Kahden tiimin haasteeksi nostetaan tiimien väliseen kommunikaatioon liittyvien haastei-
den lisäksi korkeat kustannukset ja ajanpuute (taulukko 15). Kahden tiimin yhteistyössä 
ongelmia seuraisi siis siitä, että molemmat tiimit tekisivät todennäköisesti montaa pro-
jektia yhtä aikaa, jolloin yhteisen ajan löytäminen eri tiimien välillä on hyvin vaikeaa. Jos 
tiimeillä ei ole tarpeeksi aikaa esimerkiksi yhteisille päiväpalavereille, tiedon jakaminen 
tiimien välillä on entistäkin haastavampaa.  
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6. POHDINTA 
6.1 Käyttäjäkeskeisyyden ja ketteryyden yhteensovittamisen 
periaatteet teoriassa ja käytännössä  
Tämän tutkimuksen pohjalta aiemmin esitettyihin käyttäjäkeskeisyyden ja ketteryyden 
yhteensovittamisen periaatteisiin (Brhel et al. 2015) ei tullut muita muutoksia, kuin peri-
aatteen kolme ”Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ohjelmistokehitys toteutetaan erillisissä 
ja erivaiheisissa iteraatioissa, jotka kuitenkin nivoutuvat yhteen” korvaaminen periaat-
teella, joka mahdollistaa käyttäjäkeskeisen ja ketterän ohjelmistokehitysprojektin toteut-
tamisen yhdellä tiimillä. Alaluvussa 3.2.6. korvaavaksi periaatteeksi ehdotettu ”Iteraatioi-
hin lisätään käyttäjäkeskeisyyttä järjestämäl lä käytettävyyspalavereita ja kutsumalla 
käyttäjät katselmointeihin” näyttää tämän tutkimuksen valossa sopivan yhden tiimin to-
teuttamiin projekteihin, sillä kaikki haastatellut henkilöt olivat yhtä mieltä siitä, että näiden 
periaatteiden pohjalta toteutettu viitekehys olisi mahdollista toteuttaa yhdellä tiimillä. Tä-
män tutkimuksen perusteella käyttäjäkeskeisyyden ja ketteryyden yhteensovittamisen 
periaatteet ovat siis seuraavat:  
1. Projektin alussa on erillinen suunnitteluvaihe. 
2. Tuote toteutetaan iteraatioiden ja tuoteversioiden pohjalta 
3. Iteraatioihin lisätään käyttäjäkeskeisyyttä järjestämällä käytettävyyspalavereita ja 
kutsumalla käyttäjät katselmointeihin. 
4. Sidosryhmiä osallistetaan tuotteen kehitykseen aktiivisesti.  
5. Tuotokset kommunikoidaan sidosryhmille helposti ymmärrettävässä ja konkreet-
tisessa muodossa.  
Seuraavaksi käsitellään näiden periaatteiden kautta, miten käyttäjäkeskeisen ketterän 
ohjelmistokehityksen kirjallisuus ja tässä tutkimuksessa toteutetut haastattelut tukevat 
toisiaan ja millaisia ristiriitoja niiden välillä esiintyi.  
6.1.1 Iteraatio 0 
Ensimmäisen periaatteen mukaan projektin alussa tulee olla erillinen suunnitteluvaihe, 
iteraatio 0 (Brhel et al. 2015). Haastatteluissa nousi esiin huoli siitä, että liiallinen suun-
nittelu projektin alussa rajoittaa projektin ketteryyttä. Myös Da Silva et al. (2018) mainit-
sevat, että yleensä ketterässä ohjelmistosuunnittelussa pyritään välttämään liiallista 
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suunnittelua. Kuitenkin sekä haastatteluissa, että kirjallisuudessa (Ferreira et al. 2007b) 
tunnistetaan iteraation 0 hyödyt: sen avulla on mahdollista välttää huonojen suunnittelu-
päätösten ja toteutusten tekeminen, jolloin kallista uudelleen suunnittelua ja toteutusta 
ei tarvita. Haastatteluissa nousi esiin, että iteraatioiden aikana toiminnallisuudet toteute-
taan projektitiimin arvausten pohjalta ja toteutusten toimivuus voi selvitä vasta, kun jär-
jestelmä otetaan käyttöön. Haastatteluissa oltiin yhtämieltä kirjallisuuden (Ferreira et al. 
2007b; Kuusinen & Väänänen-Vainio-Mattila 2012; Salah et al. 2014; Lárusdóttir et al. 
2017; Da Silva et al. 2018) kanssa siitä, että käytettävyysongelmien huomaaminen liian 
myöhään aiheuttaa ongelmia: toiminnallisuuksien toteuttaminen uudelleen aiheuttaa li-
säkustannuksia, ja käyttäjien pettyessä järjestelmään he eivät halua käyttää järjestel-
mää, jolloin osa järjestelmän toiminnallisuuksista voivat jäädä hyödyntämättä. Iteraation 
0 toteuttaminen on tasapainoilua sen välillä, mikä on tarpeeksi suunnittelua ja mikä on 
liikaa. Kuitenkin iteraatioissa on mahdollista jatkaa suunnittelua käytettävyyspalaverien 
aikana, joten joidenkin projektien osalta voi riittää, jos iteraation 0 aikana keskitytään 
käyttäjien ymmärtämiseen, ja käytettävyyden suunnittelu jätetään vähemmälle.   
Fox et al. (2008) ja Da Silva et al. (2012) ehdottavat, että iteraation 0 aikana tehdyt suun-
nitelmat dokumentoidaan esimerkiksi prototyyppien muodossa. Osa haastateltavista piti 
kuitenkin iteraatiota 0 liian varhaisena vaiheena tehdä prototyyppejä, koska suunnitel-
mien tulee olla hyvin karkeita ennen varsinaisen toteutusvaiheen iteraatioita, jotta suun-
nitelmia ja toteutusta ei päätetä liian aikaisin, miikä rajoittaisi projektin ketteryyttä. Kui-
tenkin osa haastateltavista piti prototyyppien tekemistä hyvin tärkeänä, joten niiden hyö-
dyntämistä iteraatiossa 0 tulee harkita projektikohtaisesti.  
Da Silva et al. (2012) suosittelee ammattilaisten käytettävyyden suunnittelijoiden hyö-
dyntämistä iteraatiossa 0, mutta haastatteluiden perusteella ainakin valmiin ohjelmiston 
suunnittelussa on tärkeämpää, että suunnittelijoilla on ymmärrys ohjelmiston asettamista 
rajoitteista. Haastattelussa viitattiin aiempiin kokemuksiin ulkopuolisen käytettävyyden 
ammattilaisen hyödyntämisestä, jolloin suunnitelmia ei ole ollut mahdollista toteuttaa, 
kun suunnittelijalla ei ole ollut tietämystä ohjelmistosta. Käytettävyyden ammattilaista 
voitaisiin kuitenkin hyödyntää, kuten haastatteluissakin nousi esiin, projektitiimiläisten 
kouluttamisessa ja he voisivat antaa projektitiimiläisille vinkkejä käytettävyyden huomi-
ointiin projektin aikana. Käytettävyydestä vastuussa pitää kuitenkin olla projektitiimin jä-
sen, jolla on samaan aikaan tietämystä ohjelmistosta ja käytettävyydestä, tehtyjen suun-
nitelmien toteuttaminen on mahdollista.  
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6.1.2 Iteratiivisuus 
Toisen periaatteen mukaiseen iteratiivisuuteen sisältyy, että tuoteversioista saadaan pa-
lautetta usein ja tuoteversiota kehitetään palautteen perusteella (Brhel et al. 2015). 
Haastatteluissa mainittiin, että usein suunnitelmista ja toteutuksesta saadaan palautetta 
liian myöhään, jolloin tehty työ voi olla turhaa ja toiminnallisuudet voidaan joutua toteut-
tamaan uudestaan. Lisäksi usein palaute tulee asiakkaalta, vaikka käyttäjät ovat itse 
parhaiten tietoisia tarpeistaan ja siitä, soveltuvatko suunnitellut tai tehdyt toiminnallisuu-
det heidän työtehtäviinsä. Projekteissa, joissa käyttäjiltä on kysytty palautetta iteraatioi-
den aikana, käyttäjien antama palaute on koettu hyvin hyödylliseksi sekä projektitiimin 
että asiakkaan puolesta. Sekä kirjallisuuden että haastatteluiden pohjalta voidaan siis 
todeta, että iteraatioissa on tärkeää saada palautetta myös käyttäjiltä.  
Fox et al. (2008) mukaan käyttäjäkeskeisissä iteraatioissa suunnitellaan korjaukset pro-
jektin aikana havaittuihin ongelmiin, ja Salah et al. (2014) mukaan ketterän ohjelmisto-
kehityksen iteraatioissa toteutetaan toiminnallisuudet suunnitelmien ja korjauksien pe-
rusteella. Käyttäjäkeskeisen ketterän ohjelmistokehityksen viitekehyksessä sekä suun-
nittelu että toiminnallisuuksien toteutus tehdään saman iteraation aikana, jotta yksikin 
tiimi riittää viitekehyksen noudattamiseen. Haastatteluissa ei noussut ongelmia tai haas-
teita siihen liittyen, että samassa iteraatiossa suunniteltaisiin ja toteutettaisiin iteraatioon 
valitut toiminnallisuudet. Sen sijaan, suunnittelun erottamista toteutuksesta pidettiin 
haasteellisena etenkin valmiin ohjelmiston asettamien rajoitusten vuoksi. Myös toteutuk-
sen aloittamista iteraatioissa ennen suunnittelua ja jatkamista taas suunnittelun jälkeen 
ehdotettiin sopivan joihinkin projekteihin paremmin, sillä toteutuksen aloittamisen jälkeen 
suunnittelussa voidaan ottaa kantaa myös jo ilmenneisiin haasteisiin.  
6.1.3 Suunnitelmien ja tuoteversioiden arviointi iteraatioissa 
Kolmannen periaatteen mukaan iteraatioissa pidetään käytettävyyspalavereita ja katsel-
mointeihin kutsutaan käyttäjiä. Haastatteluissa ehdotettiin, että joissain projekteissa riit-
tää, että käyttäjäkeskeisyyttä lisätään projekteihin vain kutsumalla käyttäjät katselmoin-
teihin. Sy (2007) ja Miller (2005) pitävät kuitenkin tärkeänä, että käyttäjät ovat arvioineet 
suunnitelmat ennen kuin toiminnallisuuksia aletaan toteuttaa. Syn (2007) ja Millerin 
(2005) lisäksi osa haastateltavista huomauttaa, että jos käyttäjät arvioivat pelkästään 
valmiit tuoteversiot, iteraation aikana toteutetut toiminnallisuudet voivat osoittautua tur-
hiksi tai vääränlaisiksi. Käytännössä iteraation aikana toteutettaisiin projektitiimin arvauk-
sen mukainen toiminnallisuus, katselmoinnissa käyttäjät arvioivat onko arvaus riittävä, ja 
jos toiminnallisuus ei vastaa käyttäjien tarpeisiin, oikea toiminnallisuus toteutetaan vasta 
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seuraavassa iteraatiossa, jossa pitäisi kehittää jo seuraavia toiminnallisuuksia edellisen 
korjaamisen sijaan.  
Käyttäjäkeskeisessä ketterässä ohjelmistokehityksen viitekehyksessä käyttäjät arvioivat 
suunnitelmat iteraatiossa 0 ja käytettävyyspalaverissa, joten on suositeltavaa sisällyttää 
edes toinen niistä käyttäjäkeskeisiin projekteihin, jotta toiminnallisuuksien toteuttaminen 
useaan kertaan voidaan välttää. Jos projektissa ei voida järjestää käytettävyyspalave-
reita tai iteraatiota 0, edes käyttäjien kutsuminen katselmointiin mahdollistaa käytettä-
vyysongelmien huomaamisen ennen valmiin ohjelmiston käyttöönottoa.  
Kolmatta periaatetta muutettiin, jotta käyttäjäkeskeisiä ketteriä ohjelmistokehitysprojek-
teja voidaan toteuttaa yhdellä tiimillä. Kuten aiemmin on mainittu, kaikki haastateltavat 
kokivat, että yksikin tiimi riittää viitekehyksen noudattamiseen. Suurin osa piti yhtä tiimiä 
jopa parempana vaihtoehtona kuin kahta tiimiä, sillä yhdessä tiimissä kommunikointi on 
helpompaa ja tiimiläiset voivat luontevammin jakaa osaamista käytettävyydestä ja ohjel-
miston rajoituksista toisilleen. Budvig et al. (2009), Sy (2007) ja Miller (2005) kannattavat 
irrallisia iteraatiovaiheita ja kahden tiimin käyttämistä, sillä heidän mukaansa kaksi eril-
listä tiimiä ja irralliset iteraatiovaiheet vähentävät kommunikaatio-ongelmia ja parantavat 
käytettävyyden suunnittelijoiden ja ohjelmistokehittäjien välistä yhteistyötä. Tämä risti-
riita voi mahdollisesti johtua siitä, että kohdeyksikön projekteissa käytettävyysosaaminen 
ja tietämys ohjelmiston toiminnasta tulisi olla samalla henkilöllä, jotta suunnitelmat toimi-
vat käytännössä valmiin ohjelmiston rajoituksista huolimatta. Lisäksi on mahdollista, että 
aiemmissa tutkimuksissa projektit ovat olleet suurempia tai käytettävyys on ollut niissä 
tärkeämmässä roolissa kuin kohdeyksikön projekteissa, sillä myös haastatteluissa nousi 
esiin, että kaksi tiimiä voisi olla parempi suurissa projekteissa, joissa työmäärä olisi luon-
tevaa jakaa kahden tiimin kesken tai projekteissa, joissa käytettävyys on prioriteettina.  
6.1.4 Käyttäjien osallistaminen 
Neljännessä periaatteessa huomioidaan sidosryhmien osallistamisen tärkeys suunnit-
telu- ja toteutusvaiheissa projektin alusta alkaen (Brhel et al. 2015). Haastatteluissa tun-
nistettiin sekä asiakkaiden että käyttäjien osallistamisen hyödyt: vain käyttäjät voivat 
määrittää täyttävätkö toiminnallisuudet heidän tarpeensa ja asiakkaalla on näkemys ko-
konaisuudesta ja liiketoiminnan kannalta tärkeistä prosesseista. Kirjallisuudessa tätä 
työnjakoa ei korostettu, mutta Fox et al. (2008) mainitsee, että käyttäjäkeskeisessä suun-
nittelussa keskitytään nimensä mukaisesti käyttäjiin ja ketterässä ohjelmistokehityk-
sessä on perinteisesti keskitytty vain asiakkaaseen. Haastatteluiden perusteella vaikut-
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taa siltä, että ketterässä ohjelmistokehityksessä prosessien toimivuus koetaan tärkeäm-
mäksi kuin käytettävyys, mikä voi olla syynä sille, ettei käyttäjiä ole aiemmin hyödynnetty 
projektien aikana.  Kuten Lárusdóttir et al. (2017) mainitsevat, vain asiakkaan osallista-
minen ei kuitenkaan takaa laadukasta ja käytettävää ohjelmistoa, mikä myönnettiin myös 
haastatteluissa.  
Haastatteluissa mainittiin myös ongelmia, joita voi seurata käyttäjien osallistamisesta: 
Projektien hallinta ja aikataulutus vaikeutuu, kun projektiin osallistuvien henkilöiden 
määrä kasvaa. Lisäksi kustannukset kasvavat työmäärän lisääntyessä. Ongelmien vält-
tämiseksi haastatteluissa ehdotettiin, että käyttäjillä ja asiakkaalla tulee olla selkeät roo-
lit, eli käyttäjät voivat vaikuttaa käytettävyyteen, mutta asiakas tekee päätökset. Viiteke-
hyksessä roolit on huomioitu, sillä käyttäjien palaute katselmoinnissa vaikuttaa visioon 
lopputuloksesta ja vain asiakas voi tehdä esimerkiksi uusia toiminnallisuuksia koskevat 
päätökset. Kustannusten laskemiseksi, Sy (2007) ehdottaa, että käyttäjiä kutsutaan kat-
selmointeihin vasta keskivaiheen iteraatioista alkaen. Haastatteluissa kuitenkin pidettiin 
käyttäjien osallistamista alusta asti hyödyllisenä, sillä sen koettiin lisäävän käyttäjien 
luottamusta toimittajaa kohtaan ja lisäävän käyttäjien sitoutuneisuutta ohjelmistoon. Ai-
kaa ja siten myös kustannuksia, voidaan säästää myös toteuttamalla arvioinnit etänä 
(Salah et al. 2014). Yhdessä kohdeyksikön projektissa käyttäjät saivat arvioida tuotever-
sioita myös etänä, ja se oli tässä projektissa toiminut. Vaikka osa käyttäjistä tulisikin pai-
kanpäälle arvioimaan tuoteversioita, etämahdollisuuden tarjoaminen voi helpottaa myös 
käyttäjille työn aikatauluttamista, jolloin he voivat päästä helpommin osallistumaan kat-
selmointiin.  
Lievesley & Yee (2007) ja Fox et al. (2008) toteavat, että käyttäjien sijaan myös projek-
titiimin jäsenet voivat arvioida suunnitelmat ja tuoteversiot, jos käyttäjiä ei ole saatavilla. 
Viitekehyksessä projektitiimi arvioi muutokset suunnitelmissa käytettävyyspalaverin ja 
katselmoinnin välisenä aikana, eikä haastatteluissa noussut eriäviä mielipiteitä sitä koh-
taan. Kuten Beyer (2010), Da Silva et al. (2012) ja Lárusdóttir et al. (2017), myös haas-
tateltavat tunnistivat, että käyttäjät tietävät parhaiten, täyttävätkö toiminnallisuudet hei-
dän tarpeensa ja ovatko he toiminnallisuuksiin tyytyväisiä. Haastatteluissa ehdotettiinkin, 
että kaikkien käyttäjien osallistamisen ja käyttäjien ”sijaisten” käyttämisen sijaan, katsel-
mointeihin, käytettävyyspalavereihin ja iteraatioon 0 kutsuttaisiin suunnitelmien ja toteu-
tusten kannalta oleellisista käyttäjäryhmistä edustajia. Käyttäjäryhmien edustajien valit-
seminen säästää kustannuksia, sillä se rajoittaa osallistuvien käyttäjien määrää, ja sa-
malla varmistetaan, että toiminnallisuuksien kannalta olennaiset käyttäjäryhmät tulevat 
kuulluksi.  
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6.1.5 Prototyyppien hyödyntäminen 
Viidennessä periaatteessa korostetaan, että sidosryhmien kanssa tulee kommunikoida 
esimerkiksi prototyyppien tai rautalankamallien kautta (Salah et al. 2014; Brhel et al. 
2015). Haastateltavat pitivät prototyypeistä erityisesti siksi, että niiden avulla voidaan 
välttää väärinkäsityksiä, kun projektitiimi, asiakas ja käyttäjä näkevät suunnitelmat konk-
reettisessa muodossa. Myös Da Silva et al. (2012) ja Lárusdóttir et al. (2017) mainitse-
vat, että prototyypin avulla suunnitelmat voidaan selittää käyttäjille mahdollisimman vai-
vattomasti. Lisäksi haastatteluissa mainittiin, että prototyypit helpottavat projektitiimin 
töitä, sillä konkreettisten suunnitelmien pohjalta toiminnallisuuksien toteuttaminen on 
helpompaa.  
Kirjallisuudessa ei huomioitu, että myös prototyypin tekeminen vie aikaa.  
Sen sijaan, haastatteluissa ajan asettamat haasteet mainittiin useasti, ja osa ei hyödyn-
täisi prototyyppejä iteraation 0 aikana ollenkaan. Lisäksi toisinaan toiminnallisuudet voi-
daan toteuttaa samassa ajassa suoraan valmiiseen järjestelmään, jolloin prototyypin te-
keminen olisi turha välivaihe. Prototyypin käyttöä kannattaakin harkita projekti- ja jopa 
toiminnallisuuskohtaisesti, ja kuten haastatteluissa nousi esiin, vain tärkeimmistä toimin-
nallisuuksista kannattaa tehdä prototyyppi.  
6.2 Viitekehyksen kehittäminen  
Haastatteluiden pohjalta viitekehystä kehitetään joustavammaksi ja aikaisempaa sopi-
vammaksi erilaisiin projekteihin. Taulukkoon 16 on koottu kaikki viitekehyksestä havaitut 
ongelmat ja haastatteluista sekä kirjallisuudesta nousseet ratkaisut näihin ongelmiin. Kir-
jallisuudesta poimitut ratkaisut on merkitty taulukkoon kursivoidulla tekstillä. Lisäksi muo-
katussa viitekehyksessä (kuva 9) huomioidut kehitysehdotukset on merkitty tummenne-
tulla tekstillä.  
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Taulukko 16. Yhteenveto viitekehyksen haasteista ja kehitysehdotuksista 
Aihealue Haasteet Kehitysehdotukset 
Viitekehys 
yleisesti 
Työmäärän kasvu 
ja lisäkustannukset, 
asiakas ei halua 
maksaa käyttäjä-
keskeisyydestä 
Työmäärän kasvun huomioiminen ja li-
säajan varaaminen myyntivaiheessa. 
Viitekehyksestä tehdään useita, ke-
vyempiä versioita. 
Asiakkaalle annetaan vastuu iteraa-
tion 0 analyysivaiheesta. 
Käytettävyyspalavereissa projekti-
tiimi tekee suunnitelmat kartoitta-
matta käyttäjien tarpeita ja kysyy 
valmiista suunnitelmista palautetta 
käyttäjiltä. 
Käyttäjät kutsutaan vain katsel-
mointiin iteraation aikana, ei järjes-
tetä käytettävyyspalaveria.  
Tunnistetaan tärkeimmät toiminnal-
lisuudet.  
Käyttäjät voivat arvioida toiminnalli-
suuksia ja antaa niistä kommentteja 
etänä (Salah et al. 2014, Lárusdóttir et 
al. 2017) 
Oikeiden käyttäjien 
löytäminen 
Määritellään käyttäjäryhmät.  
Annetaan asiakkaalle vastuu käyttäjien 
valinnasta.  
 Kokonaisuuden hal-
linnan vaikeutumi-
nen 
Asiakkaalle ja käyttäjille tehdään sel-
keä vastuunjako. 
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Järjestelmän aset-
tamat rajoitteet 
Järjestelmän esitellään käyttäjille jo 
ennen iteraatiota 0.  
Projektitiimillä on ymmärrys järjestel-
män rajoituksista.  
Iteraatio 0 Käyttäjät haluavat 
uuden järjestelmän 
olevan samanlainen 
kuin edellinen 
Ammattilaisten käytettävyyden suun-
nittelijoiden hyödyntäminen, sillä he 
osaavat tunnistaa tarpeet toiveiden ta-
kana (Da Silva et al. 2012) 
Etukäteen tehdyt, 
liian tarkat suunni-
telmat rajoittavat 
ketteryyttä 
Iteraatiossa 0 keskitytään vain käyttä-
jän tarpeisiin ja toiminnallisuuksiin, 
joilla tarpeet voidaan täyttää. 
Käytettävyys-
palaveri 
Projektit ovat kes-
kenään hyvin erilai-
sia 
Käytettävyyspalaverin ajankohdan 
joustavuus: projektista riippuen käytet-
tävyyspalaveri voi olla heti suunnittelu-
palaverin jälkeen tai projektissa voi 
olla vähän kehitystä jo ennen käytettä-
vyyspalaveria. 
Katselmointi Käyttäjien runsas 
lukumäärä 
Rajoitetaan osallistuvien käyttäjien 
lukumäärää.  
Prototyyppi Iteraatio 0 liian var-
hainen vaihe proto-
tyypille 
Prototyyppi tehdään vasta käytettä-
vyyspalaverissa.  
 Prototyypin tekemi-
nen vie aikaa 
Prototyyppi tehdään vain tärkeimpien 
toiminnallisuuksien osalta. 
Pienten kustomointien osalta muutok-
set tehdään suoraan järjestelmään.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Yhden tiimin 
projektit ja 
roolit 
Ulkopuolisen käy-
tettävyyden ammat-
tilaisen ratkaisut ei-
vät välttämättä toimi 
valmiissa järjestel-
mässä 
Tietämys käytettävyydestä ja järjestel-
män rajoitteista tulee olla samalla hen-
kilöllä.  
Projektitiimiläisillä ei 
ole tällä hetkellä 
käytettävyysosaa-
mista 
Ulkopuolinen käytettävyyden ammatti-
lainen kouluttaa käytettävyyttä projek-
tin aikana. 
 
Viitekehystä on muokattu joustavammaksi (kuva 9) haastatteluissa ehdotettujen kehitys-
ehdotusten pohjalta. Viitekehyksen runko (kuva 8) pysyy muuttumattomana, mutta ku-
vaa 9 voidaan hyödyntää esimerkiksi myyntitilanteessa, jolloin asiakkaan kanssa voi-
daan valita heidän projektiinsa sopivat vaihtoehdot iteraation 0 analyysi-, arviointi- ja pa-
lautevaiheille, sekä muiden iteraatioiden käytettävyyspalavereille ja katselmoinneille. 
Vaihtoehdot vaihtelevat vaiheen poisjättämisestä tai asiakkaan itsenäisestä toteutuk-
sesta, useiden käyttäjien osallistamiseen jokaisessa vaiheessa projektin alusta loppuun 
asti. Kuten kuvasta 9 on nähtävissä, osa vaihtoehdoista on käyttäjälähtöisempiä kuin 
toiset, ja käyttäjälähtöisemmissä vaihtoehdoissa suunnittellut kustannukset ja resurssi-
tarve kasvaa. Kustannuksissa on myös huomioitava, että piilokustannukset pienenevät, 
sillä ongelmien korjaaminen on sitä kalliimpaa, mitä myöhemmin ne huomataan. Jos 
projekteihin lisätään tarpeeksi aikaisin käyttäjälähtöisyyttä, ongelmat on mahdollista huo-
mata jo ennen toteutusta.  
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Kuva 9. Viitekehyksen mukauttaminen erilaisiin projekteihin 
Viitekehyksen voi mukauttaa esimerkiksi pieneen projektiin, jossa asiakas ei tiedä tar-
kasti organisaationsa tarpeita. Tällaiseen projektiin voisi sopia toteutus, jossa toimittaja 
toteuttaa iteraation 0 analyysivaiheen, ja jossa katselmointeihin kutsutaan muutama 
käyttäjä antamaan valmiista tuoteversioista palautetta heti projektin alusta lähtien. Kus-
tannuksien säästämiseksi iteraation 0 muita vaiheita ja käytettävyyspalaveria ei toteu-
teta. Tässä projektissa toimittaja tutustuu organisaatioon, sen käyttäjiin ja heidän työteh-
täviinsä ja tarpeisiinsa analyysivaiheen aikana, sekä tekee käyttäjistä kerättyjen tietojen 
pohjalta käyttäjätarinat tuotekehitysjonoon. Projektitiimi tekee suunnitelmat toteutuk-
sesta itsenäisesti, eikä hyödynnä käyttäjiä suunnitelmien arvioinnissa iteraation 0 ai-
kana. Muissa iteraatioissa ei järjestetä käytettävyyspalavereita, vaan projektitiimi tekee 
iteraatiossa 0 keräämiensä tietojen pohjalta arvauksia toiminnallisuuksista ja toteuttaa 
ne. Katselmoinnissa käyttäjät kertovat, täyttävätkö toteutetut toiminnallisuudet heidän 
tarpeensa ja ovatko he tyytyväisiä toteutukseen. Tarvittaessa projektitiimi korjaa toimin-
nallisuudet seuraavassa iteraatiossa, mikä lisää piilokustannuksia.  
Toisen ääripään esimerkki voidaan muodostaa suuresta projektista, jossa asiakas tietää 
organisaation tarpeet. Koska asiakas on itsenäinen, toimittajaa ei tarvita analyysivaihee-
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seen, vaan asiakas selvittää itse käyttäjien tarpeet ja muodostaa käyttäjätarinat tuoteke-
hitysjonoon. Tarvittaessa toimittaja antaa tiiviin ohjeistuksen käyttäjätarinoiden kokoami-
seen. Myöhemmin iteraatiossa 0 käyttäjät arvioivat toimittajan tekemät suunnitelmat ja 
toimittaja tekee niihin tarvittaessa muutoksia palautteen pohjalta. Käytettävyyspalave-
reita ja katselmointeja järjestetään iteraatioissa alusta lähtien. Käytettävyyspalaverissa 
kerätään käyttäjistä ja heidän työtehtävistää lisää tietoa iteraation aikana toteutettavia 
toiminnallisuuksia varten, jotta projektitiimillä on mahdollisimman hyvä tuntemus käyttä-
jien tarpeista. Käytettävyyspalaveriin kutsutaan toiminnallisuuksien kannalta oleellisten 
käyttäjäryhmien jäseniä, mutta katselmointeihin käyttäjien määrää ei ole rajoitettu, jotta 
myös ne käyttäjät, jotka eivät osallistuneet käytettävyyspalaveriin, pääsevät antamaan 
toiminnallisuuksista palautetta, kertomaan ideoistaan, näkemään projektin etenemisen, 
tutustumaan ohjelmistoon ennen sen käyttöönottoa ja samalla heille voidaan osoittaa, 
että käyttäjiä on kuunneltu ohjelmistoa tehdessä. Koska käyttäjät ovat arvioineet suun-
nitelmat käytettävyyspalaverissa, suurimmat ongelmat on huomattu jo sen aikana ja 
suunnitelmat voidaan korjata jo ennen toteutusta. Katselmoinnin pohjalta saatu palaute 
sisältää todennäköisemmin pieniä viilauksia ja myöhemmissä iteraatioissa hyödyllisiä 
ideoita. Ideoiden suhteen on kuitenkin hyvä huomioida, että käyttäjiltä saadut ehdotukset 
tulee olla asiakkaan hyväksymiä ennen niiden lisäämistä tuotekehitysjonoon, jotta työ-
määrä ei kasva liiaksi ja jotta tuotteen kehitys pysyy asiakkaan liiketoiminnan kannalta 
oleellisena.  
Prototyyppien käyttöä ei ole mainittu kuvassa 9, sillä projektitiimi valitsee itse, milloin 
prototyyppejä käytetään ja mitkä toiminnallisuudet ovat tarpeeksi tärkeitä. Mikäli asiakas 
päättää prototyyppien käytöstä, se voi sitoa projektitiimin tekemään prototyyppejä liian 
aikaisin, kun suunnitelmat eivät ole vielä tarpeeksi valmiita. Lisäksi liian aikaisessa vai-
heessa tehdyt prototyypit voivat määrittää tulevan toteutuksen liian tarkasti jo ennen kuin 
projektitiimillä on tarpeeksi tietämystä siitä, miten ohjelmisto kannattaa toteuttaa.  
Viitekehystä suositellaan noudatettavaksi yhdellä tiimillä, mutta tarvittaessa projektin to-
teutukseen voi osallistua kaksi tiimiä, jos asiakas kokee sen tarpeelliseksi projektin koon 
tai käytettävyyden tärkeyden vuoksi. Projekteissa, joissa kustomoidaan valmista ohjel-
mistoa, käytettävyysosaamisen ja tietämyksen ohjelmiston rajoituksista tulee olla sa-
malla henkilöllä, jotta suunnitelmat on mahdollista toteuttaa käytännössä. Jos tiimissä ei 
vielä ole käytettävyysosaamista, tiimiä voidaan kouluttaa ulkopuolisen käytettävyyden 
ammattilaisen avulla.  
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7. YHTEENVETO 
7.1 Päätulokset 
Tutkimuksen aikana selvitettiin, kuinka ketterää ohjelmistokehitystä voidaan toteuttaa 
käyttäjäkeskeisemmin. Ensimmäiseksi vastattiin kysymykseen ”Mitkä käytännöt tukevat 
käyttäjäkeskeisyyden sovittamista ketterään ohjelmistokehitykseen?”. Käyttäjäkeskei-
syyden ja ketteryyden yhteensovittamista tukevat käytännöt ovat erillisen suunnitteluvai-
heen pitäminen projektin alussa, tuotteen iteratiivinen toteuttaminen, käytettävyyspala-
verien järjestäminen ja käyttäjien kutsuminen katselmointeihin, sidosryhmien aktiivinen 
osallistaminen ja tuotosten kommunikointi helposti ymmärrettävässä muodossa. Nämä 
käytännöt löytyivät suurimmaksi osaksi suoraan aiemmasta kirjallisuudesta, sillä (Brhel 
et al. 2015) ovat koonneet ne kirjallisuuskatsauksessaan. Kuten aiemmin on mainittu, 
ainoastaan yhtä periaatetta muokattiin, jotta viitekehys on noudatettavissa ilman toista 
tiimiä.  
Toiseen kysymykseen, ”Miten käytettävyydestä vastaavan tiimin puuttuminen vaikuttaa 
viitekehykseen?”, vastaus muodostettiin soveltaen Syn (2007) viitekehystä, jossa käy-
tettävyyden suunnittelu ja arviointi toteutetaan eri iteraatiossa kuin ohjelmistokehitys. 
Toisen tiimin puuttuessa, suunnittelu ja ohjelmistokehitys pitää toteuttaa samassa iteraa-
tiossa, jonka vuoksi ohjelmistokehityksen iteraatioon lisätään käytettävyyspalaveri, jossa 
tehdään iteraatiokohtaiset käytettävyyssuunnitelmat, ja asiakkaiden lisäksi myös käyttä-
jät kutsutaan katselmointeihin arvioimaan iteraation aikana toteutetut toiminnallisuudet. 
Tutkimuksessa haastatellut henkilöt pitivät mahdollisena noudattaa uutta viitekehystä 
yhden tiimin voimin, ja suurin osa piti sitä myös parempana vaihtoehtona kuin erillisen 
käytettävyystiimin ottamista mukaan projekteihin.   
Kolmannen kysymyksen, ”Miten projektien yksilöllisyys vaikuttaa viitekehykseen?”, vas-
taus koostettiin haastatteluiden pohjalta, ja se on tiivistetty kuvaan 9. Haastatteluissa 
nousi useasti esiin, että viitekehyksen tulee olla joustava sopiakseen erilaisiin projektei-
hin. Osassa haastatteluista mainittiin myös konkreettisia ehdotuksia: itsenäinen asiakas 
voi ottaa vastuun iteraation 0 analyysivaiheesta, käytettävyyspalaveria ei välttämättä 
kannatta järjestää pienissä projekteissa ja toisaalta isoissa projekteissa käyttäjiä voidaan 
osallistaa jokaisessa iteraatiossa sekä katselmointiin että käytettävyyspalaveriin.  
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Haastatteluiden ja kirjallisuuden pohjalta vaikuttaa siltä, että käyttäjäkeskeisyyttä voi-
daan lisätä ketterän ohjelmistokehityksen projekteihin jo pelkästään kutsumalla käyttäjät 
mukaan katselmointiin. Vaikka tämä käytäntö ei poistakaan riskiä toiminnallisuuksien 
käytettävyysongelmista ja niiden uudelleen toteuttamisesta, käytettävyysongelmat huo-
mataan ennen varsinaista käyttöönottoa ja ne on mahdollista korjata seuraavan iteraa-
tion aikana. Mitä useammat suunnitelmat käyttäjät saavat arvioida, sitä pienempi riski on 
käytettävyysongelmien aiheuttamille lisäkustannuksille, sillä käyttäjien osallistaminen 
ajoissa mahdollistaa käytettävyysongelmien huomaamisen ennen toiminnallisuuksien 
toteuttamista. Lyhyesti tiivistettynä, ketterää ohjelmistokehitystä voidaan toteuttaa käyt-
täjäkeskeisemmin osallistamalla käyttäjiä enemmän suunnitelmien ja valmiiden toteutus-
ten arviointiin.  
7.2 Suositukset käytäntöön 
Tämän tutkimuksen aikana luotu viitekehys tarjoaa aiempia viitekehyksiä (Miller 2005; 
Sy 2007; Fox et al. 2008) paremmat mahdollisuudet toteuttaa käyttäjäkeskeistä ketterää 
ohjelmistokehitystä myös sellaisissa projekteissa, joissa liiketoimintaprosessien toimi-
vuus on tärkeämpää kuin käytettävyys tai joissa ei ole mahdollista hyödyntää kahta tii-
miä. Aiemmat viitekehykset on luotu käytettävyysammattilaisten näkökulmasta: miten 
käyttäjäkeskeisyyttä voidaan paremmin toteuttaa ketterässä ohjelmistokehityksessä. 
Tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään ketterän ohjelmistokehityksen näkökulmasta: 
miten ketterää ohjelmistokehitystä voidaan toteuttaa käyttäjäkeskeisemmin. Uusi näkö-
kulma mahdollistaa käyttäjäkeskeisyyden lisäämisen asteittain, projektin tarpeiden mu-
kaan, kun taas edellisissä tutkimuksissa ei ole otettu huomioon projektien yksilöllisiä tar-
peita.  
Viitekehyksen avulla yrityksillä on mahdollisuus lisätä käyttäjäkeskeisyyttä ketterissä 
projekteissa, vaikka yrityksillä ei olisi aiempaa kokemusta käyttäjäkeskeisyydestä tai 
omaa käytettävyystiimiä. Yksinkertaisimmillaan käyttäjäkeskeisyys on käyttäjien osallis-
tamista, mihin ei välttämättä tarvita suuria lisäresursseja, joten käyttäjäkeskeisyyden li-
sääminen on mahdollista, vaikka asiakas ei olisi valmis maksamaan käyttäjäkeskeisyy-
destä. Koska käytettävyysongelmien korjaaminen käyttöönoton jälkeen on kallista (Fer-
reira et al. 2007b), ja ne voivat jopa johtaa siihen, etteivät käyttäjät halua käyttää ohjel-
mistoa (Kuusinen & Väänänen-Vainio-Mattila 2012; Da Silva et al. 2018), käyttäjäkes-
keisyys säästää projektien kustannuksia mahdollistamalla käytettävyysongelmien huo-
maamisen ajoissa, jopa ennen toiminnallisuuksien toteutusta.  
57 
 
Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan suositella, että myös ne yritykset, joilla ei ole tar-
peeksi resursseja kahden tiimin sitouttamiseen yhteen projektiin tai joissa ei ole aiempaa 
käytettävyysosaamista, lisäävät ketterään ohjelmistokehitykseen käyttäjälähtöisyyttä 
heille ja heidän asiakkailleen sopivalla tasolla. Käyttäjiä osallistamalla voidaan selvittää 
käyttäjien todelliset tarpeet, sillä he itse tuntevat parhaiten omat tarpeensa, työtehtä-
vänsä ja mielipiteensä toiminnallisuuksista. Pienissä projekteissa voi riittää, että käyttäjät 
kutsutaan katselmointeihin antamaan palautetta toteutetuista toiminnallisuuksista, jotta 
käytettävyysongelmat voidaan korjata seuraavassa iteraatiossa. Lisäksi käyttäjien osal-
listaminen lisää käyttäjien sitoutuneisuutta ohjelmiston käyttöön ja luottamusta ohjelmis-
ton toimittajaan, kun käyttäjät näkevät palautteensa merkityksen. Mitä enemmän käyttä-
jiä osallistetaan projektin aikana, sitä suuremmat ovat osallistamisen hyödyt. Esimerkiksi 
toiminnallisuuksien arviointi käyttäjien toimesta mahdollistaa käytettävyysongelmien 
huomaamisen jo ennen toteutusta, jolloin voidaan välttää toiminnallisuuksien uudelleen 
toteuttaminen seuraavassa iteraatiossa ja säästää kustannuksia.  
7.3 Työn arviointi  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden osoittaminen on haastavaa, sillä tutkija voi vai-
kuttaa tutkimuksen tuloksiin monin eri tavoin. Esimerkiksi haastattelututkimuksissa tutki-
jan muodostamat haastattelukysymykset voivat johdatella haastateltavia vastaamaan 
kysymyksiin tietyllä tavalla. Shentonin (2004) ja Korstjensin & Moserin (2018) mukaan 
Lincolnin & Guban (1985) kokoama kriteeristö on tunnetuin laadullisen tutkimuksen ar-
vioinnin kriteeristö. He ovat soveltaneet määrällisen tutkimuksen kriteerejä, pätevyyttä 
(engl. internal validity), yleistettävyyttä (engl. generalisability), luotettavuutta (engl. relia-
bility) ja neutraaliutta (engl. objectivity), muokaten niitä paremmin sopivaksi laadulliseen 
tutkimukseen. Lincolnin ja Guban kriteerit ovat seuraavat: 
• Uskottavuus (engl. credibility), eli kuinka luotettavia tutkimuksen tulokset ovat 
(Korstjens & Moser 2018) ja vastaavatko tulokset todellisuutta (Shenton 2004). 
• Siirrettävyys (engl. transferability), eli voidaanko tutkimuksen tulokset sovittaa 
myös muihin tilanteisiin (Korstjens & Moser 2018).  
• Totuudellisuus (engl. debendability), eli kuinka hyvin tutkimus on toistettavissa 
(Shenton 2004; Korstjens & Moser 2018).  
• Vahvistettavuus (engl. confirmability), eli kuinka hyvin johtopäätökset pohjautuvat 
tutkimuksen aikana kerättyyn aineistoon (Shenton 2004; Korstjens & Moser 
2018).  
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Uskottavuus on laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkein kriteeri (Lincoln 
& Guba 1985). Shentonin (2004) mukaan tutkimuksen uskottavuuden voi varmistaa 
muun muassa mittaamalla tutkittavaa ilmiötä oikeilla tavoilla, tutustumalla tutkimuksen 
kohteeseen ennen aineiston keräämistä, valitsemalla tutkimukseen osallistuvat henkilöt 
sattumanvaraisesti, yhdistämällä erilaisia menetelmiä tai tietolähteitä ja vertaamalla tut-
kimuksen tuloksia aiempaan kirjallisuuteen. Lisäksi uskottavuuteen vaikuttaa tutkimuk-
seen osallistuvien rehellisyys.  
Tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä mitattiin haastatteluiden muodossa, joten haas-
tattelukysymysten arviointi on oleellista tutkimuksen uskottavuuden kannalta. Haastatte-
luiden tarkoitus oli arvioida kirjallisuuden pohjalta muodostetun käyttäjäkeskeisen ohjel-
mistosuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovittamisen viitekehyksen so-
veltuvuutta käytäntöön ja yhden tiimin projekteihin. Haastateltavilta kysyttiin, kokisivatko 
he mahdolliseksi noudattaa viitekehystä yhden tiimin projekteissa ja mielipiteitä viiteke-
hyksen haasteista ja hyödyistä. Lisäksi haastateltavilta kerättiin kehitysehdotuksia. Mie-
lipiteiden ja kehitysehdotusten pohjalta tutkimuksessa muodostettiin käsitys viitekehyk-
sen soveltuvuudesta käytäntöön. Haastateltavien vastausten luotettavuutta rajoittaa, 
että he eivät päässeet kokeilemaan viitekehystä käytännössä, jolloin heidän vastauk-
sensa perustuvat oletuksiin. Haastateltavien vastausten rehellisyys pyrittiin varmista-
maan antamalla heille mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta, ja korostamalla heille 
haastattelun aikana, että myös kriittinen palaute on tutkimuksen kannalta erittäin tär-
keää.  
Ennen varsinaisen aineiston keräämistä, tutkittavaan yksikköön, projektikäytäntöihin ja 
nykytilanteeseen tutustuttiin tekemällä lyhyitä haastatteluita yksikön työntekijöille. Näi-
den haastatteluiden tarkoitus oli muodostaa parempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä ja 
kohdeyksiköstä. Tutkimuksen kohteeseen tutustuminen on uskottavuuden kannalta tär-
keää, koska se lisää haastateltavien luottamusta haastattelijaan. Tutkimuksen kohteen 
ei tulisi kuitenkaan olla liian tuttu tutkijalle, jotta tutkijasta ei ole puolueellinen. (Shenton 
2004). Tämän tutkimuksen tapauksessa tutkimuksen uskottavuutta rajoittaa tutkijan työ-
suhde kohdeyksikköön, sillä se voi lisätä tutkijan puolueellisuutta. Työsuhteen vaikutusta 
vähentää kuitenkin sen tuoreus ja se, ettei tutkija valinnut itse haastatteluun osallistu-
neita henkilöitä.  
Tutkimuksessa ei yhdistelty useita tutkimusmenetelmiä, mutta tietolähteinä käytettiin 
henkilöitä useista eri projekteista ja eri työtehtävistä. Eri työtehtävissä työskentelevien 
henkilöiden haastatteleminen mahdollisti erilaisten näkökulmien käsittelemisen ja eri 
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projekteissa oli erilaisia projektikäytänteitä, mikä lisäsi tulosten monipuolisuutta. Projek-
tikäytänteiden eroihin sisältyi, että osassa projekteista oli osallistettu loppukäyttäjiä aiem-
minkin, mutta osassa projekteista käyttäjiä ei hyödynnetty projektin aikana. Aineiston 
monipuolisuus lisää aineiston uskottavuutta ja saatuja tuloksia arvioitiin kriittisesti ver-
taamalla niitä aiempaan kirjallisuuteen luvussa 6. Tämän tutkimuksen tulosten ja aiem-
man kirjallisuuden välillä oli joitakin ristiriitoja, esimerkiksi yhden tai kahden tiimin hyö-
dyistä ja haasteista. Suurimmaksi osaksi tulokset olivat kuitenkin samassa linjassa aiem-
man kirjallisuuden kanssa, mikä lisää tutkimuksen uskottavuutta. 
Tutkimuksen siirrettävyyttä voidaan vahvistaa kertomalla tutkimuksessa, mitkä ovat tut-
kimuksen rajaukset, millainen tutkimuksen kohde on ja mikä on tutkimuksen kohteen 
nykytilanne, jotta tutkimuksen lukija voi arvioida, onko tutkimus sovellettavissa hänen 
sovelluskohteeseensa (Shenton 2004). Tutkimuksen rajauksista muun muassa kette-
rään ohjelmistokehitykseen ja yrityksiin, joissa ei ole aiempaa kokemusta käyttäjäkes-
keisestä ohjelmistosuunnittelusta, kerrotaan jo luvussa 1. Luvussa 4 on kuvailtu kohde-
organisaatio ja -yksikkö yleisellä tasolla, joka mahdollistaa lukijalle yleiskuvan muodos-
tumisen tutkimustilanteesta. Lisäksi luvussa 5 on kuvattu kohdeyksikön projektien nyky-
tila, jonka perusteella lukija voi määrittää, onko hänen sovelluskohteessaan samankal-
tainen tilanne vai poikkeaako se niin vahvasti kohdeyksikön tilanteesta, että tämän tutki-
muksen tulokset eivät päde hänen sovelluskohteeseensa.  
Jos tutkimus on uskottava, se on usein myös totuudellinen (Lincoln & Guba 1985). Tut-
kimuksen totuudellisuuden voi osoittaa kuvaamalla tutkimuksen toteutuksen tarpeeksi 
yksityiskohtaisesti, jotta tutkimus on mahdollista toistaa. Tutkimuksen toteutuksesta tu-
lee kertoa tutkimussuunnitelma ja sen toteutus, kuinka aineisto on kerätty sekä arvioida 
valitun tutkimustavan sopivuutta tutkimukseen. (Shenton 2004). Tämän tutkimuksen lu-
vussa 1 on kuvattu, mitä tutkimuksen aikana aiotaan tehdä ja mikä on tutkimuksen ta-
voite. Luvussa 4 kuvataan, kuinka tutkimus toteutettiin käytännössä, sisältäen listauksen 
tutkimuskysymyksistä, taulukon haastatteluun osallistuneista henkilöistä ja kuvauksen 
haastatteluiden toteutuksesta. Lisäksi luvussa 4 perustellaan, miksi valittu tutkimustapa 
sopii tähän tutkimukseen.  
Tutkimuksen vahvistettavuuteen liittyy hyvin vahvasti tutkijan rooliin tutkimuksen teossa 
ja vahvistettavuutta voidaan arvioida sen perusteella, kuinka hyvin tutkija myöntää omat 
uskomuksensa, taipumuksensa toimia tietyllä tavalla ja rajoitteensa (Shenton 2004). 
Vahvistettavuuden, kuten totuudellisuudenkin, osalta on tärkeää, että tutkija perustelee 
tekemänsä valinnat (Shenton 2004), jolloin tutkija joutuu pohtimaan tekemiensä valinto-
jen syitä. Tämän tutkimuksen suurimmat riskit, että tutkija on vaikuttanut tutkimuksen 
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tuloksiin, ovat olleet seuraavat:  
• Haastateltavien johdattelu tutkijan tekemien haastattelukysymysten ja tarkenta-
vien jatkokysymysten kautta  
• Haastateltavien vastauksiin vaikuttaminen haastattelutilanteessa tutkijan omien 
asenteiden ja oletusten kautta 
• Viitekehyksen esittelyn aikana tapahtuva johdattelu ja tutkijan omien mielipitei-
den esiin nouseminen 
• Tulosten ryhmittely ja kokoaminen haastatteluiden pohjalta: tutkijalle tärkeisiin 
asioihin keskittyminen ja vähemmän tärkeiden asioiden sivuuttaminen 
Riskien minimoimiseksi tutkimuksen aikana on tietoisesti pyritty tekemään tutkimuskysy-
mykset, jatkokysymykset ja viitekehyksen esittely mahdollisimman neutraalisti. Haastat-
telutilanteessa on siis vältetty tutkijan omien mielipiteiden esiin tuomista ja keskitytty 
haastateltavien vastausten yksityiskohtien selvittämiseen jatkokysymysten avulla. Tulok-
sissa on myös mainittu kaikki haastatteluissa esiin nousseet asiat, jotta lukijalla on mah-
dollisuus nähdä kaikki haastattelun tulokset. Kuitenkin tutkijan mielestä vähemmän tär-
keät aiheet on käsitelty pintapuoleisemmin kuin muut aiheet.  
7.4 Jatkotutkimusaiheet 
Seuraavissa tutkimuksissa tätä viitekehystä tulisi testata käytännössä erilaisissa projek-
teissa ja useissa yrityksissä, jolloin viitekehystä on mahdollista kehittää eteenpäin aitojen 
kokemusten pohjalta ja paremmin soveltuvaksi kaikentyyppisiin projekteihin, myös sel-
laisiin, joissa valmis ohjelmisto ei aseta rajoitteita käytettävyyden suunnittelulle. Jatkossa 
voisi siis tutkia, kuinka käyttäjäkeskeisyyttä voidaan lisätä ketterissä ohjelmistokehitys-
projekteissa, joissa tuote tehdään alusta asti, ja kuinka käyttäjäkeskeisen ohjelmisto-
suunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteensovittamisen viitekehys soveltuu 
käytännössä ketteriin ohjelmistokehitysprojekteihin. 
Tässä tutkimuksessa ei selvitetty, kuinka kauan analyysivaiheen, käytettävyyspalaverin 
tai katselmoinnin tulee kestää, vaikka Hodgetts (2005) on painottanut, että suunnittelulle 
pitää asettaa aikarajat, joten sekin jää tulevien tutkimusten selvitettäväksi. Myös muiden 
yksityiskohtien, kuten ketterään käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun parhaiten soveltuvien 
menetelmien, selvittämiselle on kysyntää (Lárusdóttir et al. 2013), joten nekin tarjoavat 
mahdollisuuden jatkotutkimukselle. Jatkotutkimuksessa voitaisiin siis selvittää, mitkä 
ovat parhaat menetelmät käyttäjäkeskeisessä ja ketterässä ohjelmistokehityksessä.  
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Käyttäjäkeskeisyydestä aiheutuvia kustannuksia ja säästöjä, sekä sen vaikutuksia ris-
keihin käsitellään tässä tutkimuksessa hyvin pintapuoleisesti. Niiden selvittäminen jatko-
tutkimuksessa mahdollistaa uskottavat perustelut käyttäjäkeskeisyyden yhteensovitta-
miselle ketterään ohjelmistokehitykseen. Jatkotutkimuksessa voidaan verrata käyttäjä-
keskeisen ja ketterän ohjelmistokehitysprojektin suunniteltuja ja toteutuneita kustannuk-
sia ketterän ohjelmistokehityksen suunniteltuihin ja toteutuneisiin kustannuksiin, ja sel-
vittää, voidaanko ketterän ohjelmistokehityksen kustannuksia pienentää käyttäjäkeskei-
syyttä lisäämällä. Kuten haastatteluissa mainittiin, käyttäjäkeskeisyyden lisääminen kan-
nattaa, jos se alentaa kustannuksia. 
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